第二期「富里市子ども・子育て支援事業計画」策定に関するスケジュール（令和元年度）

資料2

令和元年８月５日現在

月	6	7	8	9	10
推進本部		5日 部課長会議後 推進本部会議（第1回） ・スケジュール等	下旬 推進本部会議（第2回） ・第2期計画について等		
研究班	（10～19日） 進捗状況調査	（5～12日） 進捗状況調査票校正 素案の作成（必要に応じて研究班会議を随時開催）			中旬 素案の校正
子ども会議			5日 子ども・子育て会議（第1回） ・第2期計画について ・進捗状況について等	2日（予定） 子ども・子育て会議（第2回） ・第2期計画について ・無償化について	
事務局	進捗状況とりまとめ 量の見込み推計 素案作成				1日広報 委員募集（2週間以上） 下旬 公募選定委員会 ・新委員決定

月	11	12	1	2	3
推進本部		上旬 推進本部会議（第3回） ・第二期計画案について		上旬 推進本部会議（第4回） ・計画策定について	
研究班	中旬 ・素案の再校正（子ども会議後）				
子ども会議	初旬 子ども・子育て会議（第3回） ・第2期計画素案について意見聴取 14日 委員任期満了			中旬以降 子ども・子育て会議（第4回） ・計画策定について	
事務局		中旬 議会説明	1/1広報 パブリックコメント実施（20日間）		中旬 議会説明