資料2－1

富里市高齢者保健福祉計画・富里市第１０期介護保険事業計画策定・富里市認知症施策推進計画策定スケジュール

（令和8年度策定作業分）

実施日	会議等	内容
令和8年8月5日	庁内検討委員会	・現行計画の概要説明 ・策定スケジュール説明　・骨子案
令和8年8月10日	介護保険運営協議会	・現行計画の評価 ・策定スケジュールの説明　・骨子案
令和8年9月11日	**文教厚生常任委員会**	・策定スケジュールの説明 ・骨子案 ・第10期計画における介護保険料の方向性ついて
令和8年12月上旬	庁内検討委員会	・計画素案の報告 ・第10期計画における介護保険料 ・パブリックコメント実施時期について 計画（案）の諮問
令和8年12月	介護保険運営協議会	・計画素案の報告 ・第10期計画における介護保険料 ・パブリックコメント実施時期について
令和8年12月	市議会定例会	・計画素案の報告 ・第10期計画における介護保険料 ・パブリックコメント実施時期について
令和9年1月	パブリックコメント	・パブリックコメントの実施
令和9年2月上旬	介護保険運営協議会	・意見書（パブリックコメント）の結果 ・計画（案）の報告 計画（案）の答申
令和9年2月上旬	庁内検討委員会	・意見書（パブリックコメント）の結果 ・計画策定完了報告