

後期推進計画策定スケジュール（案）

会 議	会 議 内 容
第 1 回 (5月21日) ア	<ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状交付 ・委員長，副委員長選出 ・会議の公開と会議録等について ・検討内容及びスケジュール（案）について ・協働のまちづくりについて講義 ・推進計画の取組みに係る進捗状況 ・市の取組みに対する今後に向けたアドバイス
第 2 回 (7月) ア	<ul style="list-style-type: none"> ・協働のまちづくり推進計画について見直しの検討 <p>第4章 推進計画</p> <p>1 推進項目 環境づくり，担い手づくり，情報の提供共有，市政への参画</p> <p>2 事業の評価・点検方法の検討</p>
第 3 回 (9月) ア	<ul style="list-style-type: none"> ・協働のまちづくり推進計画について（グループワーク） <p>第5章 実行計画</p> <p>前期実行計画に対する進捗状況を把握・共有し方向性を見出す</p>
第 4 回 (10月) ア	<ul style="list-style-type: none"> ・協働のまちづくり推進計画について（グループワーク） <p>第5章 実行計画</p> <p>推進項目一覧表に掲載するものをおおまかに設定</p>
第 5 回 (11月) ア	<ul style="list-style-type: none"> ・協働のまちづくり推進計画について（グループワーク） <p>第5章 実行計画</p> <p>推進項目実行計画内容を検討</p> <p>年度別実行計画を検討</p>
第 6 回 (12月) ア	<ul style="list-style-type: none"> ・協働のまちづくり推進計画について（グループワーク） <p>第5章 実行計画</p> <p>推進項目実行計画内容を検討</p> <p>年度別実行計画を検討</p>
第 7 回 (1月) ア	<ul style="list-style-type: none"> ・協働のまちづくり推進計画について（グループワーク） <p>第5章 実行計画</p> <p>推進項目実行計画内容と年度別実行計画案の策定→パブコメへ</p>
第 8 回 (2月下旬) ア	<ul style="list-style-type: none"> ・パブコメ結果を踏まえて推進計画の確定 ・推進計画の啓発について ・後期推進計画について総括

※アは、アドバイザー（千葉大学法経学部准教授 関谷昇 氏）