

	4月				5月				6月				7月				8月							
推進本部									2日(部課長会議後) 推進本部会議(第1回) ・見直しの実施について ・スケジュール								8月上旬(部課長会議後) 推進本部会議(第2回) ・量の見込み推計結果提示 ・進捗状況意見聴取結果 ・推計後事業の見直し依頼							
研究班	20日 研究班員推薦〆切				28日 28年度進捗状況調査 ・推計前見直し依頼				17日 28年度進捗状況調査 ・推計前見直し〆切				14日 研究班会議(第1回) ・見直しの実施について ・スケジュール ・28年度進捗状況調査の校正依頼				27日 28年度進捗状況調査 校正〆切				8月中旬 推計後見直し〆切			
子ども会議													10日 子ども・子育て会議(第1回) ・見直しの実施について ・進捗状況意見聴取											
事務局	乖離状況確認				量の見込み推計				進捗状況取りまとめ				素案作成											

	9月				10月				11月				12月		1月		2月		3月	
推進本部													12月上旬(部課長会議後) 推進本部会議(第3回) ・計画見直し案 ・今後のスケジュール						3月上旬 推進本部会議(第4回) ・計画策定について	
研究班	9月上旬 研究班会議(第2回) ・素案提示 ・素案校正依頼				9月下旬 素案校正〆切				11月上旬 研究班会議(第3回) ・素案について ・子ども会議後、素案の再校正				11月中旬 ・素案再校正〆切							
子ども会議					10月中旬 子ども・子育て会議(第2回) ・素案について意見聴取								11/14 任期満了				2月上旬 子ども・子育て会議(第3回) ・委嘱 ・計画策定について			
事務局					10/15広報 委員公募(2週間以上)				新委員決定				12月中旬 議会説明		1月上旬 パブリックコメントの実施(20日間) ・12/15又は1/1広報				3月中旬 議会説明	