

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部等名	市民経済環境部			
		課等名	市民活動推進課			
計画番号	1-(1)-①					
事業名	市民活動ブースの設置					
現状・課題	市民活動団体等は、活動の場所の確保が難しく、活動に必要な打合せ場所や設備が不足しています。					
目的	市民活動団体等が活動しやすいような環境を整備します。					
推進内容	公共施設等に開設し、会議スペース・コピー機・パソコン等の備品及び消耗品等を充実させます。また開放の場として意見交換ができる場所を設置します。					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者					
実施主体	市					
担当課	市民活動推進課	関係課	財政課			
完了の目安	ブースが設置され、活用できる環境が整ったら完了とします。					
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27	
	試行	検討	→	→	完了	
平成23年度計画の進捗状況						
取組実績	<p>■ 市役所内に市民活動団体等が利用できるスペースを試行的に確保しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開設日 平成23年8月1日</li> <li>・定員 8名</li> <li>・費用 無料</li> <li>・利用のルール 『市民活動ブース』使用のきまり</li> <li>・備品・設備等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テーブル（4人掛け×2台）</li> <li>・イス・ホワイトボード・マガジンラック</li> <li>・電源（パソコンの持込可能）</li> </ul> </li> <li>・利用届出団体等 7団体</li> </ul> <p>■ 市民や市民活動団体の方などが相談等に來た際の、相談・打合せ場所として有効に活用しています。</p> <p>■ 「市民活動サポートセンター」設置までの試行としての計画であり、平成27年度の「市民活動サポートセンター」設置計画に連動して「完了」としてしています。</p>					
平成24年度以降の取組	<p>■ 引き続き、市のホームページや広報等での周知を随時行っていきます。</p> <p>■ 市民や市民活動団体の方などが市民活動推進課に相談等來た際の、相談・打合せ場所として、PRも兼ねて有効に活用していきます。</p>					

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	総務部・市民経済環境部			
	課 等 名	総務課・市民活動推進課			
事業名	1-(2)-①(仮称)協働のまちづくり推進課の設置				
現状・課題	協働のまちづくりを推進するための市役所内の組織体制が十分とは言えません。				
目的	市民活動団体等と市をつなぎ、協働のまちづくりを円滑に進めます。				
推進内容	市民活動団体等や市役所内の協働に関する相談や調整などを行う担当課を設置します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
担当課	総務課				
完了の目安	市民等と市との相互応答的な関係が確立されたときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 市民活動団体等や市役所内の協働に関する相談や調整などを行う担当課として「市民経済環境部市民活動推進課」を平成23年4月に設置しました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 引き続き、市民活動推進課が、協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌とする市役所内の組織体制により、協働によるまちづくりの推進を図ります。 市民と職員の役割などの認識を深めるため、庁内研修を実施します。</li> <li>■ 庁内各課等の連携や情報の共有を図り、市として協働のまちづくりを推進するための体制づくりとして、庁内組織について検討します。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	1-(3)-①(仮称)市民活動支援補助金の創設				
現状・課題	市民活動をしていくためには資金が必要となりますが、活動資金が足りず十分な活動ができません。また、市では富里市公募型補助金交付要綱を制定し、市民活動団体が取り組む事業について経費の一部を市が補助し、団体を支援していますが、毎年申請件数が低迷しています。				
目的	市民が行う自由で自発的な公益活動である市民活動を活性化させます。				
推進内容	公募型補助金制度を見直し、市民活動を始めようとしたり、公益的な事業を行う市民活動団体に財政的援助を行います。また、(仮称)市民活動支援補助金の財源として既存の「ふるさと応援寄附金」の活用について検討します。				
対象者	市民活動団体				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課				
完了の目安	市民活動団体が、自立した活動が継続できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	見直し・実施	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■公募型補助金制度を見直し、市民活動支援補助金を創設しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成23年度予算額 1,000,000円</li> </ul> <p>■補助金交付団体 9団体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キックオフ部門 4団体</li> <li>・チャレンジ部門 4団体</li> <li>・ステップアップ部門 1団体</li> </ul> <p>■補助金交付確定額 500,000円</p> <p>【第1次募集】</p> <p>募集期間 平成23年4月18日(金)～4月28日(木)</p> <p>審査会 平成23年5月16日(月) 13:00～</p> <p>審査方法 ・公開プレゼンテーション方式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会委員</li> </ul> <p>応募8団体のうち8団体を選考 (内1団体は他の補助金の交付を受けるため辞退)</p> <p>補助金交付決定団体 7団体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キックオフ部門 3団体</li> <li>・チャレンジ部門 3団体</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ステップアップ部門 1 団体</li> </ul> <p>【第2次募集】</p> <p>募集期間 平成23年9月1日（木）～9月30日（金）</p> <p>審査会 平成23年10月21日（金）13：30～</p> <p>審査方法 ・公開プレゼンテーション方式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会委員</li> </ul> <p>応募2団体のうち2団体を選考</p> <p>補助金交付決定団体 2団体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キックオフ部門 1 団体</li> <li>・チャレンジ部門 1 団体</li> </ul>
平成24年度以降の取組	<p>■ 年度当初から活用していただけるよう、平成23年度3月中に審査会を実施しました。</p> <p>平成23年度予算額 1,500,000 円</p> <p>【第1次募集】</p> <p>募集期間 平成24年2月15日（水）～3月9日（金）</p> <p>応募団体 4 団体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キックオフ部門 1 団体</li> <li>・チャレンジ部門 3 団体</li> </ul> <p>審査会 平成24年3月28日（水）13：30～</p> <p>審査方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公開プレゼンテーション方式</li> <li>・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会委員</li> </ul> <p>採択団体 4 団体</p> <p>【第2次募集】</p> <p>平成24年10月～平成25年3月までを事業実施期間として第2次募集の実施を予定しています。</p> <p>審査会 平成24年9月予定</p> <p>■ 市民活動支援補助金の財源として既存の「ふるさと応援寄附金」の活用について検討します。</p>

平成23年度市民活動支援補助金実績

部門	No	団体名	補助金交付確定額
キックオフ部門	1	協働つなぎ隊	43,000円
	2	EMの会	49,000円
	3	富里すいかネットワーク	5,000円
チャレンジ部門	4	富里市家族介護者交流会	8,000円
	5	NPO法人 NPO 富里のホタル	150,000円
	6	明るい社会づくり運動富里明社	19,000円
ステップアップ部門	7	NPO法人子どもプラザ成田 富里支部	111,000円
計			385,000円

・第2次募集9月→審査会10/21 2団体応募 補助金交付決定2団体

部門	No	団体名	補助金交付確定額
キックオフ部門	8	傾聴ボランティアグループ「ひまわり」	50,000円
チャレンジ部門	9	みんなの日本語	65,000円
計			115,000円

合 計			500,000円
-----	--	--	----------

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-②協働のまちづくりの講座の開設				
現状・課題	協働のまちづくりに関する情報が乏しく、市民協働の考え方を次の世代へ継承していく必要があります。				
目的	人材を発掘・育成し、市民活動を促進させます。				
推進内容	世代（小中高生・働きざかりの年齢層・団塊世代）ごとに協働意識の啓発方法を検討し、講座を開設します。				
対象者	市民				
実施主体	市・地縁による団体・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	関係課	関係する各課・社会福祉協議会		
完了の目安	次の世代に継承されたときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	研究・試行	試行	実施	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■ 平成23年度は、研究・試行として、協働のまちづくりに関する基礎的な講座として、講師を招き実施しました。市民とともに市の職員や社会福祉協議会の職員の参加を募りました。</p> <p>開 催 平成24年3月22日（木） 18:30～ 富里中央公民館 4階大会議室</p> <p>内 容 市から協働のまちづくりの推進について説明 講演 「持続可能な地域コミュニティへの挑戦」 ～協働で共同体を活性化する～ 講師 市民社会パートナーズ 代表 庄嶋孝広氏</p> <p>参加者 96人 内訳 市民等60人(社協職員3人・新職9人)・職員36人</p>				
平成24年度以降の取組	<p>■ 平成24年度企画案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境・福祉・子育て・防犯・防災・市政参画などのテーマ（分野）を分け、協力いただける市民活動団体と関係課等の協力・連携を図り、6回程度開催します。</li> <li>・市担当からの説明</li> <li>・市民活動団体からの活動発表</li> <li>・全体議論やコーディネーターからのアドバイスなど</li> </ul> <p>■ 平成25年度企画案</p> <p>世代ごとの協働意識の啓発として、ボランティア団体等の市民活動団体や学校等とタイアップにより小中学生（場合によっては高校生）を対象に、ボランティア体験講座などの実施を検討します。</p>				

# 「富里市協働のまちづくり講座」事業結果報告

日時：平成24年3月22日（木）

18:30～20:30

会場：富里中央公民館4階大会議室

## ○参加者数（別紙名簿のとおり）

市民等	60名	新規採用職員・社会福祉協議会職員含む
職員	36名	
合計	96名	

## ○講座の内容

☆富里市における協働のまちづくりの推進について」

説明：市民経済環境部市民活動推進課長

☆講演「持続可能な地域コミュニティへの挑戦

～“協働”で“共同体”を活性化する～」

講師：市民社会パートナーズ代表 庄嶋孝広先生

## アンケート集計結果 （※職員へのアンケート用紙の配布なし）

参加者数 60名 アンケート回収 52 回収率 86.7%

### 【Q1】 あなたの性別について

男性	女性	合計
44	8	52

### 【Q2】 あなたの年齢層について

10代	20代	30代	40代
0	8	3	1
50代	60代	70代以上	
5	21	14	

### 【Q3】 お住まいの学区について

富里	第一	富里南	浩養	洗心
3	12	11	1	0
日吉台	根木名	七栄	その他	
12	4	4	5	

※その他（市外：3 未記入：2）

### 【Q4】 ご職業について

自営業	家業従事者	フルタイム	パート
5	9	3	7
学生	無職	その他	
2	20	6	

※その他（塾講師：1、アルバイト：1、団体職員：1、未記入：3）

### 【Q5】 本日のまちづくり講座は、何でお知りになりましたか？（複数回答可）

広報	ホームページ	回覧板
27	5	8
ちらし	友人・知人	その他
6	10	9

※入手先（市役所：3、農業士会：1、未記入：2）

※その他（つなぎ隊：2、成田エリア新聞：1、人事課：1、未記入5）



【Q6】講座の内容について

よく理解できた	理解できた	よくわからなかった	無回答
22	28	0	2

[よく理解できた]

- ・+から×へ。つなぎ役等，現在自分が考えている事，やっている事と合致するので，理解しやすかったし，自信が持てた。条例にも自信が湧いた。もっと行動したい！
- ・私たちの活動に大いに役立った。範例が多く示され，分かり易かった。
- ・とても分かり易くお話していただけたので，自分なりに理解できたと思います。様々な立場からの考え方を踏まえた上で，積極的に行動していきたいと思います。
- ・今後の活動の参考になる話が多々ありました。ありがとうございました。
- ・つなぎ役の役割と必要性
- ・協働のまちづくりの意義がよくわかった。
- ・富里市として協働のまちづくりを5年間やるなかで，5年後の富里市としてのあるべき姿は何か，ビジョンの明確化。もう少し「どうありたいか」を明確に。第1回目は，協働の概念的なものでしたが，2回目が楽しみです。
- ・説明がよかった。
- ・説明が具体的で分かりやすい。（話術もたくみ）
- ・現状を見つめなおすヒントを頂いた。

[理解できた]

- ・話を聞いて，納得できる部分もあれば，まだよくわからなかったこともあった。勉強不足を感じました。
- ・講師の先生の話し方が，本当に上手でないように興味を持って聞けた。
- ・団体でないと参加，共働は個人ではできないのでしょうか！
- ・具体例を交え，よく分かった。

[無回答]

- ・協働は，昔“共同”，今“協働”わかりやすい。

【Q7】今後の協働のまちづくり講座について

参加してみたい	参加したくない	まだわからない	無回答
40	1	1	10

[参加してみたい]

- ・富里市も各地区で社会環境が異なります。市全体に講座を広めること，それに参加することで市全体としての協働のまちづくりの認識高揚に有効と考えるからです。
- ・講座の内容によっては参加したい。
- ・条例を形あるものにしたいため。

- ・協働のまちづくりの担い手になればと。同じ内容でないことが大切。
- ・現在やっている仕事とも切り口は異なるが、共通するものも多く、自分自身の勉強として、また自分の know how もどこかで活かしたい。
- ・協働のまちづくりといっても何をしたらいいかわからない人も多いと思います。市民活動団体が実際にどのような活動をしているのか、活動を始めようと思ったきっかけ等、具体的な話を聞いてみたいです。
- ・地縁団体に属している間は、協働のまちづくりの動勢を知っておきたい。
- ・自治会の運営上、もう少し勉強したい。何ができるか。
- ・必要性がある。
- ・生活を送る上では、やはり独りだけでは生きてゆけないので、何かしらのつながりを持つ必要がある。したがって、周りの人達との日ごろのつながりを作っておく必要性が大きくなっている。

[参加したくない]

- ・形から入っても、行動にどうつながるのか、自分では疑問。協働のまちづくりの理念のようなものは、今日の講座である程度理解できたと思うので。

【Q8】協働のまちづくり推進にあたり、どのような分野で必要だと思いますか。

福祉	子育て支援	環境
26	20	19
防犯・防災	その他	無回答
13	16	4

※その他（市政参画，商業の活性化，スポーツ，健康づくりなど：1  
地域活性化，地域資源の発掘と利用：1）

【Q9】その他，ご意見等がございましたら，ご自由にご記入ください。

- ・Q8の様な分野に於いて，市民が行政と共に自由，活発に広域で活動出来るように。人材発掘と育成を実施し，「市がお墨付きを与える“認証制”」を積極的に拡充しては，と願っています。市職員だけでは，過重な事業も，認証された市民が役割の一端を担っていけば，また，地域のことは地域住民こそが情報を多く有し，人脈も有していますので。〈協働〉の具現化をスピードアップさせるためにも有効ではないでしょうか。人件費をかけず，財政を逼迫させることもないと思います。
- ・どういう富里市にするのか，とても大切な転換点になると思います。アイデアは，無限で無料なので，あれこれ楽しく理想を語る中から実現できるものも生まれると期待する。市の柔軟な頭が大切です。

- より良い地域コミュニティを形成するにあたり、福祉・子育ての環境を整えることが、重要であると思います。将来の担い手である子供たちが住み良い環境、万が一の事態があった場合に柔軟に対応できる福祉の力、家庭を持つ大人たちが安心して子育てに取り組める施設や支援の充実、これらを整えていくことが市の責務であり、市民の方々の意見や情報の共有が大事であると思います。
- 話を一方的に聞いてばかりだと、だれるので、もっと質問を交えてもらい、対話型のセミナーにさせていただけるとありがたい。(講師の先生が問題を投げかけていただくような感じで。)
- 開催日時の設定が良かった。(金曜日の夜)。酒々井 I.C バイパス開設に伴う市有地 15 町歩の活用に地域住民の知恵と汗を計画段階からの参加。
- 各小学校単位で協働のまちづくり講座及び事例等による紹介する方法も考えて頂きたい。
- もう少し市民の人にケイモウして知ってもらうようにした方がいいと思います。
- まちよりももっと身近な集落地域にこそ必要に思う。
- この様な講座を開いて頂き、ありがとうございました。
- 自治会活動にかかわってみて、住民の力が弱体化していることを感じ、住民の意識の改革を変える必要を感じ、少しずつ自治会活動に目を向けてもらいたく、組織及びサービスの変革に努力している中で、市と一緒に変わってみたい、その参考になると思い、参加いたしました。急激な変革は、住民の反発があるので、少しずつ変革しています。住民の目を向けてもらう仕掛けづくりは、大切であり、役員の意識づけに今取り組んでいます。
- 特に地域高齢者の見守りのしくみ作りが大事。10~ぐらいの単位で。これを民生委員と連携していくことも大事。
- 宮崎県高千穂町、鹿児島県薩摩河内市離島で地域再生の手伝いをし、月5日程度両地区に通っています。(高千穂町には、4年間常駐)。自分が居住している地域でまちづくり講座等の出席は、始めてですが、大変興味があり、参加しました。今後も機会があれば、ぜひ参加したいと思っています。また、富里市として「協働のまちづくり」以外の地域再生事業について、どの様に考え、今後展開されるのかも機会があれば、お聞きしたいと思っております。我がまちの地域再生に振興に大変興味があります。
- 今日の講座の参加者は、年輩の市民の方が多く、若い世代の市民が少ないように感じました。若者の協働のまちづくりへの参加を促すにはどうすればよいのでしょうか。協働のまちづくりを根付かせるためには、全ての世代が協働の意識を共有する必要があると思います。今後、市民活動や仕事を通して若者の協働のまちづくりの参加を呼びかけて生きたいと思っています。
- 各地域でコミュニティを行っているが、協働のまちづくりとして実際にどのような形で成就していくのかわからない。
- 市に対しておねがい。今回配付されたパンフを各世帯に配布して欲しい。
- まちづくり条例ができたので、有効に協働のまちづくり、市民の意見を反映できるまちづくりを・・・。
- 活動には、人と人のふれあいがスタート。自分の価値をいかに地域の中で発揮できるか。熟慮して徐々に活動を広げていくべきか！！

- 自主的な活動するにあたって運営費はどの様に進めるべきか？
- 誰でも考えている（方向）ことは、同じであるが、それは行動に移すことは、実際は、簡単ではない・・・。まず第一は、近所の人達と出会ったときには、必ず挨拶したり、ひとことをかけることだろう。昨年3月の東北大震災発生以来、生きていくための自助・共助・公助の関係がよく理解できるようになった。今晚の機会はタイムリーなものであった。

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(1)-①市民活動の実態調査				
現状・課題	市民活動団体等の活動状況を把握していません。				
目的	今後の施策展開の基礎資料とします。				
推進内容	市民活動団体の活動状況やそれぞれの団体が抱える課題を把握するために調査を実施します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市（市民活動団体と協働で）				
担当課	市民活動推進課				
完了の目安	継続				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施			実施	
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■ 市民活動団体を把握するため、市民活動団体実態調査を実施しました。</p> <p>■実施時期 平成23年9月実施</p> <p>■周知方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市ホームページ</li> <li>・市広報紙</li> <li>・区長回覧</li> <li>・直接案内（ボランティア登録団体等）</li> <li>・関係各課を通じた依頼（個別協議のうえ随時）</li> </ul> <p>■実施方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「市民活動団体実態調査票」の提出に協力いただく。</li> <li>・公開することについての同意の有無並びにとみさとふれあい講座（出前講座）を行うことができるかの意向についても合わせて確認</li> </ul> <p>■調査協力団体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民活動団体実態調査票の提出に協力いただいた団体</li> </ul> <p>【団体数】29団体(H24.3.31 現在)</p>				
平成24年度以降の取組	<p>■ 継続的に周知を図りながら調査票の提出協力を促すとともに、既に提出されている団体をデータベース化し、市のホームページに掲載します。</p> <p>■ 調査票の提出に協力いただいた団体について、随時、データを追加していきます。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-②協働PRリーフレットの作成				
現状・課題	協働を解りやすく周知する冊子がありません。				
目的	協働のまちづくりについて、市全体に浸透を図ります。				
推進内容	誰が見ても解りやすく解説したリーフレットを作成します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市（市民活動団体と協働で）				
担当課	市民活動推進課				
完了の目安	市民等及び市の間で協働が定着したときを完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施		実施		実施
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 富里市における協働のまちづくりの基本となるのが「富里市協働のまちづくり条例」であることから、条例をわかりやすく理解いただけるパンフレット（リニューアル版）を作成した。</li> <li>■ 3月に実施した協働のまちづくり講座で配布・活用しました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 条例のパンフレットは、協働のまちづくり講座やとみさとふれあい講座などで活用します。</li> <li>■ 協働のまちづくりを、わかりやすく理解いただけるよう、手作りのチラシを作成します。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-③市広報紙及びホームページの充実				
現状・課題	市民にとってわかりやすい情報の提供が求められています。				
目的	わかりやすい情報の作成について工夫するとともに、市民が活用・共有しやすい情報の提供をします。				
推進内容	市広報紙に定期的に協働のコラムを掲載します。 市ホームページに協働専用ホームページ（第3節-(3)-②）へのリンクを貼り、身近に協働の情報を得られようにします。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市（市民活動団体と協働で）				
担当課	市民活動推進課	協力	秘書広報課・企画課		
完了の目安	市民等及び市が情報を共有できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	一部実施	→	→	実施	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 広報とみさとの協働コーナー「みんなでつくるまちづくり」を平成23年10月1日号から開設し、毎月1日号に定期掲載しました。</li> <li>■ 市民活動支援補助金の周知・PRも兼ねて、市民活動支援補助金を活用した団体の活動紹介と市からのお知らせを掲載しました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 市民活動の紹介や、協働に関する市からのお知らせなどを、継続して実施していきます。</li> <li>■ 協働モデル事業のひとつとして、市と団体等で行っている既存の協働事業などを紹介・PRなども行っていきます。</li> <li>■ 市のホームページにも随時、情報を加えていきます。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部				
	課等名	市民活動推進課				
事業名	3-(3)-⑤地域フォーラムの開催					
現状・課題	協働によるまちづくりを話し合える場が十分ではありません。					
目的	協働に関する情報の共有化を図り、協働のまちづくりを考える機会をつくります。					
推進内容	協働によるまちづくりについて、市民等が話し合える討論会を開催します。					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市					
実施主体	市・市民活動団体					
担当課	市民活動推進課					
完了の目安	協働事例が共有され、実践されるようになったときを完了とします。					
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27	
	実施	→	→	→	→	
平成23年度計画の進捗状況						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 市と協働で企画・運営を行っていただける市民活動団体を募り、開催地域の自治会等の地縁による団体の協力をいただき、小学校区を単位とした2地域で開催しました。</li> <li>■ 主催 富里市・協働つなぎ隊（市民活動団体）</li> <li>■ テーマ 「地域が抱える課題を踏まえ市民として地域として何ができるか」</li> <li>■ 開催地域 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日吉台小学校区 平成24年1月15日（日） 協力団体 日吉台自治会連合協議会協働のまちづくり専門部 参加者数 参加者73人・主催者13人 計86人 会場 富里北部コミュニティセンター</li> <li>・富里第一小学校区 平成24年1月21日（土） 協力団体 富里第一小学校区協議会 参加者数 参加者36人・主催者11人 計47人 会場 南平台自治開館</li> </ul> </li> <li>■ 開催プログラム <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 開催にあたり <ul style="list-style-type: none"> <li>・座長から地域フォーラムの趣旨説明</li> <li>・富里市における協働のまちづくりの推進について（市民活動推進課長）</li> <li>・主催団体の紹介（市民活動団体「協働つなぎ隊」）</li> </ul> </li> <li>(2) 地域フォーラム</li> </ul> </li> </ul>					



	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体会（地域の課題を把握する）</li> <li>・ワークショップ（参加者で話し合い考えてみる）</li> <li>・各グループからの発表</li> <li>・課題の解決に向けた次のステップの提案</li> </ul>
<p>平成24年度 以降の取組</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 平成23年度と同様に，市と協働で企画・運営を行っていただける市民活動団体を募り，開催地域の自治会等の地縁による団体の協力をいただき，小学校区単位を目安として開催します。</li> <li>■ とみさと広報5月1日号の広報で，市と協働で企画・運営を行っていただける市民活動団体を募集します。</li> <li>■ 富里市区長会と連携して，開催を希望する小学校区等を募ります。</li> </ul>

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(4)-②とみさとの情報コーナーの創設				
現状・課題	市民活動等の情報を収集や交換、また市民活動の拠点となる場所がありません。				
目的	情報を共有するための媒体の一つとして充実を図ります。				
推進内容	市の広報紙のほか、各種団体の広報など情報を一括して収集し、発信できるコーナーを創設します。また、商工会やJA及び多くの市民が出入りするコンビニやスーパー、産直センターなどに、活動掲示板やPR物資を設置してもらうなどの協力を要請します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市（市民活動団体・事業者と協働で）				
担当課	市民活動推進課				
完了の目安	多様な形でコーナーが設置できるようになったら完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■ 市民が自主的な社会貢献・公益的活動を実施している市民活動団体等の活動情報を気軽に得ることができるように、市民活動団体等の情報コーナーとして、市役所本庁舎2階の市民活動推進課の脇に専用のパンフレットスタンドを設置いたしました。</p> <p>市民活動団体等の活動内容のお知らせや、それぞれの団体が社会貢献活動を行う際の人材探しなどに活用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開設日 平成23年8月1日</li> <li>・利用のルール『市民活動情報コーナー』 使用のきまり</li> <li>・利用届出団体等 7団体</li> </ul> <p>■ 行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用しています。</p>				
平成24年度以降の取組	<p>■ 引き続き、市のホームページや広報等での周知を随時行っていきます。</p> <p>■ 行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用していきます。</p> <p>■ 市民活動サポートセンター創設後は、サポートセンターにて情報コーナーも集約する計画です。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部			
	課等名	企画課			
事業名	4-（1）-①パブリックコメント制度の周知				
現状・課題	パブリックコメント制度の規則を制定し、市の基本的な計画等の策定について、パブリックコメントを実施し、市民から意見募集を行っていますが、意見数が少ないものもあります。				
目的	市民への参画機会の一つとして制度の活用を促進します。				
推進内容	ホームページなどを活用し、制度の周知を図ります。また、制度を有効的に機能させるため、わかりやすく情報を提供するなど、意見を提出しやすい環境を整えます。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
担当課	企画課	関係課	関係する各課		
完了の目安	パブリックコメント制度が市民に理解されたときを完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 3件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し、5件の意見が寄せられました。				
平成24年度以降の取組	■ 今後も制度の周知を図り、意見を提出しやすい環境を整えます。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部			
	課等名	企画課			
事業名	4-(1)-③審議会等への公募委員による市民参画の推進				
現状・課題	市では、審議会等を設置していますが、委員を公募している審議会等は多くありません。				
目的	市政に市民の視点からの意見を反映させ、市政への参画機会を増やします。				
推進内容	「審議会等の公募に関する規則」や「審議会等の設置及び運営等に関する指針」の適正な運用により、公募委員による市民参画を推進します。				
対象者	市民				
実施主体	市				
担当課	企画課	関係課	関係する各課		
完了の目安	可能な限り、すべての審議会等に公募委員が選任されたときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 10機関で合計22名を公募委員として登用しました。				
平成24年度以降の取組	■ 今後も積極的に公募を行うよう各課等に促します。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部			
	課等名	企画課			
事業名	4-(1)-④市政への参画機会の拡大				
現状・課題	パブリックコメントの実施など市民が市政に参画する機会を検討し、実施していますが、十分とは言えません。				
目的	市民の市政への参画機会を増やします。				
推進内容	市の基本的な計画づくりの初期段階から市民等が参画できる機会を設け、広く意見を聴き、それらを反映しながら計画づくりを進めていきます。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
担当課	企画課	関係課	関係する各課		
完了の目安	市民が市政に積極的に参画できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>各課において策定された計画について、策定時の審議会等での公募委員募集やパブリックコメント等が実施されました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後も市民等が参画できる機会を設け、広く意見を聴き、それらを反映しながら計画づくりを進めていきます。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	1-(2)-②市民活動サポートセンターの創設				
現状・課題	市民活動の拠点となるような機能を持つ施設がありません。				
目的	市民活動団体等を支援し、協働によるまちづくりの拠点としての機能を果たします。				
推進内容	<p>既存の組織（ボランティアセンター・社会福祉協議会）との管掌範囲等を調整し、市民活動サポートセンターを創設します。</p> <p>また、下記の機能についても担うことができるのか検討します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・活動支援アドバイザーの設置及び派遣（第1節-(2)-③）</li> <li>・（仮称）市民活動支援基金の創設（第1節-(3)-②）</li> <li>・協働人材バンクの創設（第2節-(1)-④）</li> <li>・リーダー育成講習会の実施（第2節-(1)-⑥）</li> <li>・ボランティア貯金(活動に応じたポイントを発給し、活動している方が、将来自分が受ける立場となったときに役立てることのできる仕組み)の研究（第2節-(2)-②）</li> </ul>				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	協力	健康推進課・富里市社会福祉協議会		
完了の目安	活動・交流の拠点として整備され、市民活動の拠点としての環境が整ったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	研究	→	準備委員会設置	検討	実施
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 県内自治体の先進地視察を行いました。 松戸市・柏市・流山市・四街道市</li> <li>■ 新保健センターの併設施設として、新保健センターの建設準備と並行して準備を進めるため、庁内検討組織（（仮称）富里市新保健センター等建設庁内検討委員会・ワーキンググループ）を設置し、場所等の検討を実施しました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 推進計画においては、市民活動サポートセンターは、平成25年度に準備検討委員会の設置となっていますが、新保健センターの併設施設として、新保健センターの建設準備と並行して、市民活動サポートセンターとしての機能等について、市民の意見等を反映していく必要があるため、平成24年度から準備・検討するための委員会組織を発足する計画です。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	1-(4)-①地域づくり協議会の検討				
現状・課題	自治会や市民活動団体等が各々で活動し、それぞれに問題や課題を抱えています。また、自治会や市民活動団体をつなぐネットワークが不十分です。				
目的	自治会や市民活動団体が連携を取れるようにそれぞれの団体をつなぐような組織を検討します。				
推進内容	小学校区など一定の単位で、地域課題を把握し、問題解決できるよう地域にある団体や組織などで構成する組織の設立について検討します。				
対象者	地縁による団体・市民活動団体				
実施主体	市・地縁による団体・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課				
完了の目安	地域づくり協議会が全地域で立ち上げられたら完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	モデル地区	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■ 小学校区など一定の単位で、地域課題を把握し、問題解決できるよう地域にある団体や組織などで構成する組織で設立する地域づくり協議会のモデル事業の検討を行いました。</p> <p>【検討内容】</p> <p>■ 地域づくり協議会モデル事業の概要 モデル地区は、小学校区など一定の単位で、地域にある区・自治会、その他の地縁による団体及び市民活動団体などで構成するネットワーク組織を構築して、地域課題を把握し、問題解決できるよう体制づくりを検討していく「ひとつのモデル」となるような取り組みを行っていく事業とし、地域の状況や自主性・主体性を踏まえ、その地域に即した地域の取り組みやその過程などを広く周知・啓発していくものとします。</p> <p>■ 事業の実施主体及び市の支援 実施主体は、当該地域にある自治会等を中心とした地縁による団体、市民活動団体によるものとします。</p>				

<p>取組実績</p>	<p>市は、側面的支援として、「相談」「情報収集・提供」「一定の財政的支援」などを行っていくものとしします。</p> <p>■ 財政的支援の考え方</p> <p>その地域の状況や自主性・主体性を踏まえ、その地域に即した「地域づくり協議会」の結成や活性化を促進するため、補助金方式により財政的支援を行うものとしします。</p> <p>なお、財政的支援は、単に組織の運営経費や既存事業等に充てるものではなく、地域の課題を解決していくための新たな取り組みに係る経費や、他の地区のモデルとなるよう、地域の取り組みやその過程などを広く周知・啓発する経費としします。</p> <p>(1) 補助金限度額 上限30万円</p> <p>(2) 補助率 補助対象経費の10/10</p>
<p>平成24年度以降の取組</p>	<p>■ 補助金交付要綱を制定し、富里市区長会などと連携して、企画提案を募り、モデル地域を設定いたします。</p>



富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-③(仮称)協働スイカ塾の開設				
現状・課題	市民が気軽に情報交換する場がありません。				
目的	人と人との知り合うきっかけづくりをします。また、市が周囲に誇ることのできる新しい資源を発掘します。				
推進内容	誰でも参加できるような座談会を定期的を開催し、様々な分野で活動している人々の話を聞き、情報交換ができる場を提供します。				
対象者	市民				
実施主体	市・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課				
完了の目安	座談会が自主的に行われるようになったら完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	「市民が気軽に情報交換できる場」として、市民間でのフリーな交流や懇談というコンセプトがあることから、行政主体での実施ではなく、市民活動団体が主体となり、実施を担っていただきたいものと考えています。				
平成24年度以降の取組	市民活動サポートセンターに、交流サロンとしてのオープンスペースを確保する考えで検討します。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名		市民経済環境部		
	課等名		市民活動推進課		
事業名	2-(1)-④協働人材バンクの創設				
現状・課題	市民活動の充実・発展により、それぞれの活動分野において専門知識や技術が必要になってきます。				
目的	協働のまちづくりに関する情報（市民活動団体、人材等）を活用します。				
推進内容	市民活動団体の活動内容や専門知識を持つ市民をデータベースとして集積・整理します。また、そのような情報を必要とする市民との橋渡しを行うシステムを構築します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課	協力	生涯学習課・社会福祉協議会		
完了の目安	システムが構築され、スムーズな運用が確立されたときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	研究	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習課で実施している、生涯学習人材バンク（生涯学習アシスト事業）の制度や登録状況及びボランティアセンターの登録状況について確認しました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習人材バンク（生涯学習アシスト事業）の登録者及びボランティアセンター登録者をベースに、市民活動団体の活動内容や専門知識を持つ市民をデータベースとして集積・整理します。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-①とみさとふれあい講座の拡充				
現状・課題	市では「とみさとふれあい講座（出前講座）」を実施し、その中のメニューのひとつとして市民協働を取り入れています。市民活動団体等との間では行われていません。				
目的	市民活動団体等の活動をわかりやすく説明し、市民の協働への理解を深めます。				
推進内容	市民活動団体等との間でも実施できるよう検討するとともに、市で行っている講座メニューの拡充を図り、市民等が知りたい情報をリクエスト内容に応じた形で実施します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市（地縁による団体・市民活動団体と協働で）				
担当課	市民活動推進課	関係課	関係各課		
完了の目安	市民等が講座を活用し、必要な情報の内容を容易に理解できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 市民活動実態調査の調査項目に、市民活動団体が講師となり出前講座を開催することが可能かどうかの意向確認を行いました。</li> <li>■ 市で行っている講座メニューの見直しや新規項目の調査を実施し、平成23年度の47メニューに対し、平成24年度は51メニューに拡充しました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実態調査結果をもとに、市民活動団体等との間での講座メニューの拡充を図ります。</li> <li>■ 既存の講座メニューについて、内容更新の際には、小・中学生向け（例：小中学校・PTA・子ども会など）の講座が可能かどうか調査を実施します。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-④市民活動発表会の開催				
現状・課題	市民活動団体等が活動を発表する場や協働事業を紹介するような場がありません。				
目的	先進事例を参考に各々の活動などに生かします。				
推進内容	活動内容や協働事例を発表する機会をつくります。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課				
完了の目安	協働事例が共有され、実践されるようになったときを完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>【企画案の検討】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 平成24年度の事業実施にあたり、企画案を検討しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ イベント的なものも踏まえた発表会とし、市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者などの参加を求めている開催</li> <li>・ 市民活動支援補助金を活用した団体については積極的に参加協力いただく。</li> <li>・ 講師による講演</li> <li>・ 市民活動団体等による発表（講師からのアドバイス等）</li> <li>・ ロビー等で市民活動のPRのための掲示や展示コーナーを設営（可能なら、公民館等のロビーでパネル展を1週間ぐらい実施）</li> </ul> </li> <li>■ 講師謝礼や消耗品にかかる予算を確保しました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 広報とみさとで、運営に協力いただける団体等について募集します。また、参加希望の団体について広く周知して募集いたします。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部			
	課等名	秘書広報課			
事業名	4-(1)-②市民提案機会の拡充				
現状・課題	「市長への手紙」という仕組みがありますが、あまり知られていません。				
目的	市政への参画機会を増やします。				
推進内容	既存の「市長への手紙」のほか、市政への建設的な御意見、御提案等を聞き、市政に反映させるため、市政に対し幅広く御意見を取り入れる仕組みを検討します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
担当課	秘書広報課				
完了の目安	市民参画の機会が増え、市政への意見を反映させられる体制が整ったら、完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市政へのご意見受付件数・・・90件</li> <li>・「市長と市長室で語り合いませんか？」の開催 平成23年7月5日開催 13名参加</li> </ul> 頂いたご意見については、担当課等と協議のもと、対応、回答し、なかでも建設的な意見、ご提言の内容が市民のみなさんへの市施策の理解につながるものについてはホームページに掲載しました。				
平成24年度以降の取組	「市長と市長室で語り合いませんか？」を改め、課題を決め、タウンミーティングを行う予定です。 時期：7月上旬 場所：中央公民館4階大会議室 時間：午前中				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	4-(2)-①協働のまちづくりモデル事業の実施				
現状・課題	協働のまちづくりを活かした行政施策がイメージできません。				
目的	市民活動団体等と市で具体的な事業を行うことにより協働を推進します。				
推進内容	協働のまちづくりのイメージを醸成できるモデル事業として位置づけ、実施します。また、既存事業以外にも取り組める可能性の事業を検討し、実施します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課	協力	各担当課		
完了の目安	事業が円滑に進んだときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 既存の協働事業の調査を実施しました。</li> </ul>				
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 既に、市と市民等との協働により実施している事業も数多くあり、これらの取り組みを知らない市民等も多いと思われます。</li> <li>■ 各課等で行っている事業で、協働のまちづくりのイメージを醸成できる事業をモデルとして位置づけ、広報等を活用して市民に広く周知・PRを行います。</li> <li>■ 庁内各課等における協働事業の推進を図り、新たな発想により取り組む協働事業をモデル事業として位置づけて実施できるよう検討を行います。</li> </ul>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部等名	総務部			
		課等名	総務課			
事業名	5-(2)-①職員研修の実施					
現状・課題	協働のまちづくりの趣旨が市職員に浸透しておらず、職員の意識の向上を図る体制が十分ではありません。					
目的	職員研修を充実することにより、意識の向上を図ります。					
推進内容	職員の内部研修に、「協働のまちづくり」の項目を加え、市職員の協働に関する意識の醸成に努めます。					
対象者	市					
実施主体	市					
担当課	総務課					
完了の目安	継続					
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27	
	検討	実施	→	→	→	
平成23年度計画の進捗状況						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 新規採用職員を対象に協働のまちづくりの研修を実施しました。</li> <li>■ 市民活動推進課職員を協働のまちづくりに関する研修会に参加させました。</li> <li>■ 協働のまちづくり講座に職員の参加を求めました。            開催 平成24年3月22日(木)            18:30～ 富里中央公民館 4階大会議室            内容 市から協働のまちづくりの推進について説明            講演 「持続可能な地域コミュニティへの挑戦」            ～協働で共同体を活性化する～            講師 市民社会パートナーズ 代表 庄嶋孝広氏            参加者 96人            内訳 市民等60人(社協職員3人・新職9人)・職員36人</li> </ul>					
平成24年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 専門の講師を招いて、部課長等を対象とした研修及び職員を対象とした研修を実施し、市職員の協働に関する意識の醸成に努めます。</li> </ul>					

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名		市民経済環境部		
	課等名		市民活動推進課		
事業名	2-(2)-①市民活動保険の導入				
現状・課題	市民活動中の事故等により、損害賠償や傷害等が発生した場合に保障制度がありません。				
目的	市民が安心して市民活動に参加できるようにします。				
推進内容	市民が安心して活動できるように市民活動保険を導入し、事故が発生した場合は、保険請求の手続きを行います。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課	協力	総務課・環境課・生涯学習課 ・社会福祉協議会		
完了の目安	継続				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	→	実施	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 先進自治体を実施している市民活動補償制度の内容を調査しました。				
平成24年度以降の取組	■ 平成25年度からの実施に向けて、市民活動補償制度の内容の検討を行い、予算の確保や要綱等の整備に努めます。				