

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	1-(1)-① 市民活動ブースの設置				
現状・課題	市民活動団体等は、活動の場所の確保が難しく、活動に必要な打合せ場所や設備が不足しています。				
目的	市民活動団体等が活動しやすいような環境を整備します。				
推進内容	公共施設等に開設し、会議スペース・コピー機・パソコン等の備品及び消耗品等を充実させます。また開放の場として意見交換ができる場所を設置します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課	関係課	財政課		
完了の目安	ブースが設置され、活用できる環境が整ったら完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	試行	検討	→	→	完了
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■市役所内に市民活動団体等が利用できるスペースを試行的に確保しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開設日 平成23年8月1日 ・定員 8名 ・費用 無料 ・利用のルール 『市民活動ブース』使用のきまり ・備品・設備等 <ul style="list-style-type: none"> ・テーブル（4人掛け×2台） ・イス・ホワイトボード・マガジンラック ・電源（パソコンの持込可能） ・利用届出団体等 7団体 <p>■市民や市民活動団体の方などが相談等に来た際の、相談・打合せ場所として有効に活用しています。</p> <p>■「市民活動サポートセンター」設置までの試行としての計画であり、平成27年度の「市民活動サポートセンター」設置計画に連動して「完了」としています。</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■市のホームページやチラシ等での周知を随時行いました。</p> <p>■市民や市民活動団体の方などが市民活動推進課に相談等来た際の、相談・打合せ場所として、PRも兼ねて有効に活用しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用届出団体等 11団体 				

今後の取組みについて

平成25年度
以降の取組

- 引き続き、市のホームページや広報等での周知を随時行っていきます。
- 市民や市民活動団体の方などが市民活動推進課に相談等来た際の、相談・打合せ場所として、PRも兼ねて有効に活用していきます。

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部・市民経済環境部			
	課等名	総務課・市民活動推進課			
事業名	1-(2)-① (仮称)協働のまちづくり推進課の設置				
現状・課題	協働のまちづくりを推進するための市役所内の組織体制が十分とは言えません。				
目的	市民活動団体等と市をつなぎ、協働のまちづくりを円滑に進めます。				
推進内容	市民活動団体等や市役所内の協働に関する相談や調整などを行う担当課を設置します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
担当課	総務課	関係課			
完了の目安	市民等と市との相互応答的な関係が確立されたときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市民活動団体等や市役所内の協働に関する相談や調整などを行う担当課として「市民経済環境部市民活動推進課」を平成23年4月に設置しました。 				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市民活動推進課が、協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌とする市役所内の組織体制により、協働によるまちづくりの推進を図ります。 ■市民と職員の役割などの認識を深めるため、庁内研修を実施します。 ■庁内各課等の連携や情報の共有を図り、市として協働のまちづくりを推進するための体制づくりとして、庁内組織「協働のまちづくり推進本部」及び「庁内協働推進員」を設置しました。 				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> ■引き続き、市民活動推進課が、協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌とする市役所内の組織体制により、協働によるまちづくりの推進を図ります。 ■市民と職員の役割などの認識を深めるため、庁内研修を実施します。 ■庁内各課等の連携や情報の共有を図り、市として協働のまちづくりを推進するための体制である推進本部等を活用し協働を推進します。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	1-(3)-①(仮称)市民活動支援補助金の創設				
現状・課題	市民活動をしていくためには資金が必要となりますが、活動資金が足りず十分な活動ができません。また、市では富里市公募型補助金交付要綱を制定し、市民活動団体が取り組む事業について経費の一部を市が補助し、団体を支援していますが、毎年申請件数が低迷しています。				
目的	市民が行う自由で発的な公益活動である市民活動を活性化させます。				
推進内容	公募型補助金制度を見直し、市民活動を始めようとしたり、公益的な事業を行う市民活動団体に財政的援助を行います。また、(仮称)市民活動支援補助金の財源として既存の「ふるさと応援寄附金」の活用について検討します。				
対象者	市民活動団体				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	市民活動団体が、自立した活動が継続できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	見直し・実施	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■公募型補助金制度を見直し、市民活動支援補助金を創設しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度予算額 1,000,000円 <p>■補助金交付団体 9団体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キックオフ部門 4団体 ・チャレンジ部門 4団体 ・ステップアップ部門 1団体 <p>■補助金交付確定額 500,000円</p> <p>【第1次募集】</p> <p>募集期間 平成23年4月18日(金)～4月28日(木)</p> <p>審査会 平成23年5月16日(月)13:00～</p> <p>審査方法 ・公開プレゼンテーション方式</p> <p style="padding-left: 20px;">・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会委員</p> <p>応募8団体のうち8団体を選考 (内1団体は他の補助金の交付を受けるため辞退)</p> <p>補助金交付決定団体 7団体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キックオフ部門 3団体 ・チャレンジ部門 3団体 				

	<ul style="list-style-type: none"> ・ステップアップ部門 1 団体 <p>【第2次募集】</p> <p>募集期間 平成23年9月1日（木）～9月30日（金）</p> <p>審査会 平成23年10月21日（金）13：30～</p> <p>審査方法 ・公開プレゼンテーション方式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会委員 <p>応募2団体のうち2団体を選考</p> <p>補助金交付決定団体 2団体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キックオフ部門 1 団体 ・チャレンジ部門 1 団体
平成24年度計画の進捗状況	
取組実績	<p>■平成24年度当初から活用していただけるよう、平成24年3月中旬に審査会を実施しました。</p> <p>平成24年度予算額 1,500,000 円</p> <p>■補助金交付団体5団体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キックオフ部門3団体 ・チャレンジ部門2団体 <p>■補助金交付確定額 円</p> <p>■審査方法 ・公開プレゼンテーション方式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会 <p>【第1次募集】</p> <p>募集期間 平成24年2月15日（水）～3月9日（金）</p> <p>審査会 平成24年3月28日（水）13：30～</p> <p>応募団体4団体のうち4団体を選考（内1団体が辞退）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キックオフ部門 1 団体 ・チャレンジ部門 3 団体 <p>【第2次募集】</p> <p>募集期間 平成24年8月1日（水）～8月31日（金）</p> <p>審査会 平成24年9月14日（金）14：30～</p> <p>応募団体1団体のうち1団体を選考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キックオフ部門 1 団体 <p>【第3次募集】</p> <p>募集期間 平成24年10月1日（水）～10月31日（金）</p> <p>審査会 平成24年11月16日（金）14：30～</p> <p>応募団体1団体のうち1団体を選考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キックオフ部門 1 団体
今後の取組みについて	
平成25年度以降の取組	<p>■制度開始から3年目となるため、交付要綱で定めている見直しが必要です。利用しやすい制度となるよう見直しを行います。</p> <p>■市民活動支援補助金の財源として既存「ふるさと応援寄附」の活用について検討します。</p>

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-②協働のまちづくりの講座の開設				
現状・課題	協働のまちづくりに関する情報が乏しく、市民協働の考え方を次の世代へ継承していく必要があります。				
目的	人材を発掘・育成し、市民活動を促進させます。				
推進内容	世代（小中高校生・働きざかりの年齢層・団塊世代）ごとに協働意識の啓発方法を検討し、講座を開設します				
対象者	市民				
実施主体	市・地縁による団体・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	関係課	関係する各課・社会福祉協議会		
完了の目安	次の世代に継承されたときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	研究・試行	試行	実施	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■平成23年度は、研究・試行として、協働のまちづくりに関する基礎的な講座として、講師を招き実施しました。市民とともに市の職員や社会福祉協議会の職員の参加を募りました。</p> <p>開催 平成24年3月22日（木） 18:30～ 富里中央公民館 4階大会議室</p> <p>内容 市から協働のまちづくりの推進について説明 講演 「持続可能な地域コミュニティへの挑戦」 ～協働で共同体を活性化する～ 講師 市民社会パートナーズ 代表 庄嶋孝広氏</p> <p>参加者 96人 内訳 市民等60人(社協職員3人・新職9人)・職員 36人</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■平成24年度は「環境」「福祉」「子育て・教育」「防犯・防災」などのテーマ（分野）に分け、6回の連続講座として開催しました。受講者は、市民のみならず、協働のまちづくり市内推進員をはじめとした職員も対象とし、広く参加者を募りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・名称：「協働のまちづくり講座」 ～みんなの知恵と力を活かしたまちづくりを考えよう～ ・時間と会場（6回とも共通）： 18:30～ 富里中央公民館 4階大会議室 ・講師兼アドバイザー：千葉大学准教授 関谷 昇氏 				

- ・ファシリテーター：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏
 (第1回) 平成24年9月25日(火)
 テーマ「自治体の現状と課題」
 内 容 講師による講話と参加者ディスカッション
 参加者 109名
 - (第2回) 平成24年10月23日(火)
 テーマ「地域福祉と市民協働～高齢者の見守りと介護予防～」
 内 容 高齢者福祉課から取組みの説明, 民生委員児童委員協議会
 会長より地域での取組みの発表, 参加者ディスカッ
 ション
 参加者 107名
 - (第3回) 平成24年11月27日(火)
 テーマ「子育て・教育と市民協働～放課後の子育て支援及び地域に
 おける青少年の健全育成～」
 内 容 子育て支援課・学校教育課・生涯学習課より取組みの説明,
 富里南学童クラブ運営委員会会長・指導員より地域での取
 り組みの発表, 参加者ディスカッション
 参加者 128名
 - (第4回) 平成25年1月22日(火)
 テーマ「環境と市民協働～清潔で美しいまちづくりのためのポイ捨
 てやごみの散乱防止～」
 内 容 環境課より取組みの説明, 街角花いっぱいボランティア代
 表より地域での取組みの発表, 参加者ディスカッション
 参加者 107名
 - (第5回) 平成25年2月26日(火)
 テーマ「安心・安全と市民協働～地域で活動している防災関係団体
 の現状と課題～」
 内 容 消防本部・市民活動推進課より取組みの説明, 消防団副
 団長・日吉台小学校区防災連合会長・副会長より地域での
 取組みの発表, 参加者でディスカッション
 参加者 112名
 - (第6回) 平成25年3月19日(火)
 テーマ「協働を推進するための地域におけるネットワーク」
 内 容 第1部 講師兼アドバイザーとファシリテーターの対談
 形式の講義
 第2部 参加者交流会
 参加者 86名
- 毎回、講座の内容を「とみちゃんの協働通信」にまとめ、自治会の
 回覧等での報告を実施しました。
- 全6回のうち、4回以上の受講者に対し、修了証を交付しました。
 修了証交付者数 76人(全回受講者数 27人)

今後の取組みについて

平成25年度
以降の取組

■平成25年度企画案：世代ごとの協働意識の啓発として、ボランティア団体等の市民活動団体や学校等とタイアップにより小中学生（場合によっては高校生）を対象に、ボランティア体験講座などの実施を検討します。
また、働きざかりの年齢層、団塊世代についても、効果的な講座メニューを検討し実施します。

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(1)-①市民活動の実態調査				
現状・課題	市民活動団体等の活動状況を把握していません。				
目的	今後の施策展開の基礎資料とします。				
推進内容	市民活動団体の活動状況やそれぞれの団体が抱える課題を把握するために調査を実施します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市（市民活動団体と協働で）				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	継続				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■市民活動団体を把握するため、市民活動団体実態調査を実施しました。</p> <p>■実施時期 平成23年9月実施</p> <p>■周知方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市ホームページ ・市広報紙 ・区長回覧 ・直接案内（ボランティア登録団体等） ・関係各課を通じた依頼（個別協議のうえ随時） <p>■実施方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「市民活動団体実態調査票」の提出に協力いただく。 ・公開することについての同意の有無並びにとみさとふれあい講座（出前講座）を行うことができるかの意向についても合わせて確認 <p>■調査協力団体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動団体実態調査票の提出に協力いただいた団体 <p>【団体数】29団体(H24.3.31 現在)</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■昨年度実施した実態調査で回答いただいた情報をデータベース化し、市のホームページに掲載しました。</p> <p>【団体数】31団体（H24.5.18 掲載時）</p> <p>35団体（H25.3.31 現在）</p>				

	<p>■ 市民活動団体を把握するため、市民活動団体実態調査を随時実施しました。</p> <p>■ 周知方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市ホームページ ・市広報紙 ・協働のまちづくり講座参加者へチラシ配布 ・情報コーナーでのチラシ配布
<p>今後の取組みについて</p>	
<p>平成25年度以降の取組</p>	<p>■ 継続的に周知を図りながら調査票の提出協力を促します。</p> <p>■ 調査票の提出に協力いただいた団体について、随時、データを追加していきます。</p>

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-②協働PRリーフレットの作成				
現状・課題	協働を解りやすく周知する冊子がありません。				
目的	協働のまちづくりについて，市全体に浸透を図ります。				
推進内容	誰が見ても解りやすく解説したリーフレットを作成します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市（市民活動団体と協働で）				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	市民等及び市の間で協働が定着したときを完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施		実施		実施
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■富里市における協働のまちづくりの基本となるのが「富里市協働のまちづくり条例」であることから，条例をわかりやすく理解いただけるパンフレット（リニューアル版）を作成した。 ■3月に実施した協働のまちづくり講座で配布・活用しました。 				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■条例のパンフレットを，とみさとふれあい講座や地域フォーラム，成人式等で配布しました。 ■協働のまちづくりをわかりやすく周知するため，「協働のまちづくり講座」での内容をまとめた「とみちゃんの協働通信」を作成して自治会回覧及び市ホームページに掲載，情報コーナー等で配布しました。 				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> ■条例のパンフレットを，協働のまちづくり講座やとみさとふれあい講座などで活用するとともに，新成人に配布するなど協働のまちづくりの周知・PRに努めます。 ■協働のまちづくりを，わかりやすく理解いただけるよう，手作りのチラシ等の作成を検討します。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-③市広報紙及びホームページの充実				
現状・課題	市民にとってわかりやすい情報の提供が求められています。				
目的	わかりやすい情報の作成について工夫するとともに、市民が活用・共有しやすい情報の提供をします。				
推進内容	市広報紙に定期的に協働のコラムを掲載します。 市ホームページに協働専用ホームページ(第3節-(3)-②)へのリンクを貼り、身近に協働の情報を得られようにします。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市(市民活動団体と協働で)				
担当課	市民活動推進課	関係課	秘書広報課・企画課		
完了の目安	市民等及び市が情報を共有できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	一部実施	→	→	実施	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■ 広報とみさとの協働コーナー「みんなでつくるまちづくり」を平成23年10月1日号から開設し、毎月1日号に定期掲載しました。 ■ 市民活動支援補助金の周知・PRも兼ねて、市民活動支援補助金を活用した団体の活動紹介と市からのお知らせを掲載しました。 				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■ 広報での市民活動の紹介や、協働に関する市からのお知らせなどを、継続して実施しました。 ■ 協働モデル事業のひとつとして、市と市民活動団体等で行っている事業で、協働のまちづくりのイメージを醸成できる事業を広報の協働コーナー(みんなでつくるまちづくり「これも協働の取り組みです」)を活用して市民に広く周知・PRを行いました。 ■ 市のホームページにも随時、情報を加えていきます。 				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> ■ 市民活動の紹介や、協働に関する市からのお知らせなどを、継続して実施していきます。 ■ 協働モデル事業のひとつとして、市と団体等で行っている既存の協働事業などを紹介・PRなども行っていきます。 ■ 市のホームページにも随時、情報を加えていきます。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-⑤地域フォーラムの開催				
現状・課題	協働によるまちづくりを話し合える場が十分ではありません。				
目的	協働に関する情報の共有化を図り、協働のまちづくりを考える機会をつくれます。				
推進内容	協働によるまちづくりについて、市民等が話し合える討論会を開催します。				
対象者	市				
実施主体	市・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	協働事例が共有され、実践されるようになったときを完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■市と協働で企画・運営を行っていただける市民活動団体を募り、開催地域の自治会等の地縁による団体の協力をいただき、小学校区を単位とした2地域で開催しました。</p> <p>■主催 富里市・協働つなぎ隊（市民活動団体）</p> <p>■テーマ 「地域が抱える課題を踏まえ市民として地域として何ができるか」</p> <p>■開催地域</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日吉台小学校区 平成24年1月15日（日） 協力団体 日吉台自治会連合協議会協働のまちづくり専門部 参加者数 参加者73人・主催者13人 計86人 会場 富里北部コミュニティセンター ・富里第一小学校区 平成24年1月21日（土） 協力団体 富里第一小学校区協議会 参加者数 参加者36人・主催者11人 計47人 会場 南平台自治開館 <p>■開催プログラム</p> <p>(1) 開催にあたり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・座長から地域フォーラムの趣旨説明 ・富里市における協働のまちづくりの推進について（市民活動推進課長） ・主催団体の紹介（市民活動団体「協働つなぎ隊」） 				

	<p>(2) 地域フォーラム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体会（地域の課題を把握する） ・ワークショップ（参加者で話し合い考えてみる） ・各グループからの発表 ・課題の解決に向けた次のステップの提案
平成24年度計画の進捗状況	
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■富里市区長会と連携して、開催を希望する小学校区等を募りました。 ■市民活動団体と共催で、開催地域の自治会等の地縁による団体の協力をいただき、根木名小学校区で開催しました。 ■主催 富里市・協働つなぎ隊（市民活動団体） ■テーマ 「地域が抱える課題を踏まえて市民として何できるか」 ■開催地域 <ul style="list-style-type: none"> ・根木名小学校区 平成25年2月11日（月・祝） 協力団体 根木名学区連合会 参加者数 参加者41人・主催15人 計56人 会場 中部ふれあいセンター ■開催プログラム <ul style="list-style-type: none"> (1) 開催にあたり <ul style="list-style-type: none"> ・座長から地域フォーラムの趣旨説明 ・富里市における協働のまちづくり推進について（市民活動推進課長） ・主催団体の紹介（市民活動「協働つなぎ隊」） (2) 地域フォーラム <ul style="list-style-type: none"> ・全体会（地域の課題を把握する） ・ワークショップ（参加者で話し合い考えてみる） ・各グループからの発表 ・課題の解決に向けた次のステップの提案
今後の取組みについて	
平成25年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> ■市と協働で企画・運営を行っていただける市民活動団体を募り、開催地域の自治会等の地縁による団体の協力をいただき、小学校区単位を目安として開催します。 ■広報等で、市と協働で企画・運営を行っていただける市民活動団体を募集します。 ■富里市区長会と連携して、開催を希望する小学校区等を募ります。

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(4)-②とみさとの情報コーナーの創設				
現状・課題	市民活動等の情報を収集や交換, また市民活動の拠点となる場所がありません。				
目的	情報を共有するための媒体の一つとして充実を図ります。				
推進内容	市の広報紙のほか, 各種団体の広報など情報を一括して収集し, 発信できるコーナーを創設します。また, 商工会やJA及び多くの市民が出入りするコンビニやスーパー, 産直センターなどに, 活動掲示板やPR物資を設置してもらうなどの協力を要請します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市(市民活動団体・事業者と協働で)				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	多様な形でコーナーが設置できるようになったら完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■市民が自主的な社会貢献・公益的活動を実施している市民活動団体等の活動情報を気軽に得ることができるように, 市民活動団体等の情報コーナーとして, 市役所本庁舎2階の市民活動推進課の脇に専用のパンフレットスタンドを設置いたしました。</p> <p>市民活動団体等の活動内容のお知らせや, それぞれの団体が社会貢献活動を行う際の人材探しなどに活用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開設日 平成23年8月1日 ・利用のルール『市民活動情報コーナー』 使用のきまり ・利用届出団体等 7 団体 <p>■ 行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用しています。</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■より市民等へ分かりやすい場所に設置するために, 本庁舎2階から1階の情報コーナー近くへ移動しました。</p> <p>■市のホームページやチラシ等での周知を随時行いました。</p> <p>■行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用届出団体等 11 団体 				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	<p>■引き続き, 市のホームページや広報等での周知を随時行っていきます。</p> <p>■行政からの協働に関する情報も掲示して有効に活用していきます。</p>				

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">■北部コミュニティセンターへも設置します。■市民活動サポートセンター創設後は, サポートセンターにて情報コーナーを集約する計画です。 |
|--|---|

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部			
	課等名	企画課			
事業名	4-(1)-①パブリックコメント制度の周知				
現状・課題	パブリックコメント制度の規則を制定し、市の基本的な計画等の策定について、パブリックコメントを実施し、市民から意見募集を行っていますが、意見数が少ないものもあります。				
目的	市民への参画機会の一つとして制度の活用を促進します。				
推進内容	ホームページなどを活用し、制度の周知を図ります。また、制度を有効的に機能させるため、わかりやすく情報を提供するなど、意見を提出しやすい環境を整えます。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
担当課	企画課	関係課	関係する各課		
完了の目安	パブリックコメント制度が市民に理解されたときを完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 3件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し、5件の意見が寄せられました。				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 6件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し、74件の意見が寄せられました。				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	■ 今後も制度の周知を図り、意見を提出しやすい環境を整えます。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部			
	課等名	企画課			
事業名	4-(1)-③審議会等への公募委員による市民参画の推進				
現状・課題	市では、審議会等を設置していますが、委員を公募している審議会等は多くありません。				
目的	市政に市民の視点からの意見を反映させ、市政への参画機会を増やします。				
推進内容	「審議会等の公募に関する規則」や「審議会等の設置及び運営等に関する指針」の適正な運用により、公募委員による市民参画を推進します。				
対象者	市民				
実施主体	市				
担当課	企画課	関係課	関係する各課		
完了の目安	可能な限り、すべての審議会等に公募委員が選任されたときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 10機関で合計22名を公募委員として登用しました。				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 11機関で合計37名を公募委員として登用しました。				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	■ 今後も積極的に公募を行うよう各課等に促します。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部			
	課等名	企画課			
事業名	4-(1)-④市政への参画機会の拡大				
現状・課題	パブリックコメントの実施など市民が市政に参画する機会を検討し、実施していますが、十分とは言えません。				
目的	市民の市政への参画機会を増やします。				
推進内容	市の基本的な計画づくりの初期段階から市民等が参画できる機会を設け、広く意見を聴き、それらを反映しながら計画づくりを進めていきます。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
担当課	企画課	関係課	関係する各課		
完了の目安	市民が市政に積極的に参画できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	実施	→	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 各課において策定された計画について、策定時の審議会等での公募委員募集やパブリックコメント等が実施されました。				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 各課において策定された計画について、策定時の審議会等での公募委員募集やパブリックコメント等が実施されました。				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	■ 今後も市民等が参画できる機会を設け、広く意見を聴き、それらを反映しながら計画づくりを進めていきます。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	1-(2)-②市民活動サポートセンターの創設				
現状・課題	市民活動の拠点となるような機能を持つ施設がありません。				
目的	市民活動団体等を支援し、協働によるまちづくりの拠点としての機能を果たします。				
推進内容	<p>既存の組織（ボランティアセンター・社会福祉協議会）との管掌範囲等を調整し、市民活動サポートセンターを創設します。また、下記の機能についても担うことができるのか検討します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・活動支援アドバイザーの設置及び派遣（第1節-(2)-③） ・（仮称）市民活動支援基金の創設（第1節-(3)-②） ・協働人材バンクの創設（第2節-(1)-④） ・リーダー育成講習会の実施（第2節-(1)-⑥） ・ボランティア貯金(活動に応じたポイントを発給し、活動している方が、将来自分が受ける立場となったときに役立てることのできる仕組み)の研究（第2節-(2)-②） 				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	関係課	健康推進課・富里市社会福祉協議会		
完了の目安	活動・交流の拠点として整備され、市民活動の拠点としての環境が整ったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	研究	→	準備委員会設置	検討	実施
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■県内自治体の先進地視察を行いました。 松戸市・柏市・流山市・四街道市</p> <p>■新保健センターの併施設設として、新保健センターの建設準備と並行して準備を進めるため、庁内検討組織（（仮称）富里市新保健センター等建設庁内検討委員会・ワーキンググループ）を設置し、場所等の検討を実施しました。</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■推進計画においては、市民活動サポートセンターは、平成25年度に準備検討委員会の設置となっていますが、新保健センターの併施設設として、新保健センターの建設準備と並行して、市民活動サポートセンターとしての機能等について、市民の意見等を反映していく必要があるため、平成24年度から準備・検討するための委員会組織を設置し、検討を行いました。</p>				

	<p>■市民活動サポートセンター検討委員会の設置 平成24年8月8日</p> <p>■会議</p> <p>(第1回)平成24年8月8日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状交付 ・検討委員会設置及び運営に関する要綱について ・委員長及び副委員長の互選 ・検討のスケジュールについて ・講義「市民活動サポートセンターの役割や機能について」 <p>(第2回)平成24年9月4日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・先進地視察 ・四街道市みんなで地域づくりセンター ・佐倉市市民公益活動サポートセンター <p>(第3回)平成24年9月27日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サポートセンターの設置の目的と役割について ・富里市ボランティアセンター(富里市社会福祉協議会)との連携について <p>(第4回)平成24年10月16日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・講義「NPOの支援は、なぜ、どのように行われるべきか?NPO支援の意義と機能を再確認する」 ・サポートセンターの機能について <p>(第5回)平成24年11月20日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サポートセンターの機能について(ワークショップ) <p>(第6回)平成25年1月18日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サポートセンターの機能について(ワークショップ) ・サポートセンターの施設及び設備について ・サポートセンターの運営について <p>(第7回)平成25年2月20日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サポートセンターの機能等に関する提言(案) <p>(第8回)平成25年3月13日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サポートセンターの機能等に関する提言を市長へ提出
<p>今後の取組みについて</p>	
<p>平成25年度以降の取組</p>	<p>■提言内容を新保健センターの建設準備室と共有し,具体的な協議を進めていきます。</p>

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	1-(4)-①地域づくり協議会の検討				
現状・課題	自治会や市民活動団体等が各々で活動し、それぞれに問題や課題を抱えています。また、自治会や市民活動団体をつなぐネットワークが不十分です。				
目的	自治会や市民活動団体が連携を取れるようにそれぞれの団体をつなぐような組織を検討します。				
推進内容	小学校区など一定の単位で、地域課題を把握し、問題解決できるような地域にある団体や組織などで構成する組織の設立について検討します。				
対象者	地縁による団体・市民活動団体				
実施主体	市・地縁による団体・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	地域づくり協議会が全地域で立ち上げられたら完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	モデル地区	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■小学校区など一定の単位で、地域課題を把握し、問題解決できるような地域にある団体や組織などで構成する組織で設立する地域づくり協議会のモデル事業の検討を行いました。</p> <p>【検討内容】</p> <p>■地域づくり協議会モデル事業の概要 モデル地区は、小学校区など一定の単位で、地域にある区・自治会、その他の地縁による団体及び市民活動団体などで構成するネットワーク組織を構築して、地域課題を把握し、問題解決できるような体制づくりを検討していく「ひとつのモデル」となるような取り組みを行っていく事業とし、地域の状況や自主性・主体性を踏まえ、その地域に即した地域の取り組みやその過程などを広く周知・啓発していくものとします。</p> <p>■事業の実施主体及び市の支援 実施主体は、当該地域にある自治会等を中心とした地縁による団体、市民活動団体によるものとします。 市は、側面的支援として「相談」情報収集・提供」「一定の財政的支援」などを行っていくものとします。</p> <p>■財政的支援の考え方 その地域の状況や自主性・主体性を踏まえ、その地域に即した「地域づくり協議会」の結成や活性化を促進するため、補助金方式によ</p>				

	<p>り財政的支援を行うものとしします。</p> <p>なお、財政的支援は、単に組織の運営経費や既存事業等に充当するものではなく、地域の課題を解決していくための新たな取組みやその過程などを広く周知・啓発する経費としします。</p> <p>(1) 補助金限度額 上限30万円</p> <p>(2) 補助率 対象経費の10/10</p>
平成24年度計画の進捗状況	
取組実績	<p>■補助金交付要綱を制定し、富里市区長会などと連携して、企画提案を募り、モデル地域を設定しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル地域：富里第一小学校区 ・事業名：(仮称) 富里第一小学校区地域づくり協議会設立準備事業 ・補助金交付確定額：269,410円 ・事業内容：持続可能なコミュニティを構築していくため、様々な分野で活動している団体同士の実質的なネットワーク機能を有し、地域課題を自発的に解決できる組織となるよう、現在の富里第一小学校区協議会を再構築する。
今後の取組みについて	
平成25年度以降の取組	<p>■富里市区長会などと連携して、企画提案を募り、モデル地域(1地域)を設定します。</p>

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-③(仮称)協働スイカ塾の開設				
現状・課題	市民が気軽に情報交換する場がありません。				
目的	人と人とが知り合うきっかけづくりをします。また、市が周囲に誇ることでできる新しい資源を発掘します。				
推進内容	誰でも参加できるような座談会を定期的に行い、様々な分野で活動している人々の話を聞き、情報交換ができる場を提供します。				
対象者	市民				
実施主体	市・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	座談会が自主的に行われるようになったら完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■「市民が気軽に情報交換できる場」として、市民間でのフリーな交流や懇談というコンセプトがあることから、行政主体での実施ではなく、市民活動団体が主体となり、実施を担っていただきたいものと考えています。</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■「とみさと協働塾」と称し、参加者(定員20名)を募集して開催しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日 時：平成25年3月22日(金) 18:30~20:30 ・テーマ：「持続可能な市民活動のモデル ～コミュニティビジネスの可能性を探る～」 ・塾 長：まちづくりプロデューサー 中村 正明氏 ・場 所：中部ふれあいセンター ・参加者：20名 				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	<p>■テーマを複数設け、様々な分野で活動する市民等を講師にするなど工夫し、市内の資源を知り・気づき、活動同士を繋げていけるような場づくりをしていきます。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-④協働人材バンクの創設				
現状・課題	市民活動の充実・発展により、それぞれの活動分野において専門知識や技術が必要になってきます。				
目的	協働のまちづくりに関する情報（市民活動団体、人材等）を活用します。				
推進内容	市民活動団体の活動内容や専門知識を持つ市民をデータベースとして集積・整理します。また、そのような情報を必要とする市民との橋渡しを行うシステムを構築します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課	関係課	生涯学習課・社会福祉協議会		
完了の目安	システムが構築され、スムーズな運用が確立されたときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	研究	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■生涯学習課で実施している、生涯学習人材バンク（生涯学習アシスト事業）の制度や登録状況及びボランティアセンターの登録状況について確認しました。				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	■市の協働のまちづくり情報を掲載するホームページで、人材情報が得られるよう、生涯学習人材バンク（生涯学習アシスト事業）及びボランティアセンター登録団体の情報を集約し取得しやすいようにするため、関係課等と調整を行いました。				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	■生涯学習人材バンク（生涯学習アシスト事業）の登録者及びボランティアセンター登録者をベースに、市民活動団体の活動内容や専門知識を持つ市民をデータベースとして集積・整理します。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部・市民経済環境部			
	課等名	秘書広報課・市民活動推進課			
事業名	3-(3)-①とみさとふれあい講座の拡充				
現状・課題	市では「とみさとふれあい講座（出前講座）」を実施し、その中のメニューのひとつとして市民協働を取り入れています。市民活動団体等との間では行われていません。				
目的	市民活動団体等の活動をわかりやすく説明し、市民の協働への理解を深めます。				
推進内容	市民活動団体等との間でも実施できるよう検討するとともに、市で行っている講座メニューの拡充を図り、市民等が知りたい情報をリクエスト内容に応じた形で実施します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市（地縁による団体・市民活動団体と協働で）				
担当課	秘書広報課	関係課	関係各課		
完了の目安	市民等が講座を活用し、必要な情報の内容を容易に理解できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市民活動実態調査の調査項目に、市民活動団体が講師となり出前講座を開催することが可能かどうかの意向確認を行いました。 ■市で行っている講座メニューの見直しや新規項目の調査を実施し、平成23年度の47メニューに対し、平成24年度は51メニューに拡充しました。 				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市で行っている講座メニューの見直しや新規項目の調査を実施し、平成24年度の51メニューに対し、平成25年度は52メニューに拡充しました。 				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> ■実態調査結果をもとに、市民活動団体等との間での講座メニューの拡充を検討します。 ■既存の講座メニューについて、内容更新の際には、小・中学生向け（例：小中学校・PTA・子ども会など）の講座が可能かどうか調査を実施します。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-④市民活動発表会の開催				
現状・課題	市民活動団体等が活動を発表する場や協働事業を紹介するような場がありません。				
目的	先進事例を参考に各々の活動などに生かします。				
推進内容	活動内容や協働事例を発表する機会をつくります。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	協働事例が共有され、実践されるようになったときを完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>【企画案の検討】</p> <p>■平成24年度の事業実施にあたり、企画案を検討しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イベント的なものも踏まえた発表会とし、市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者などの参加を求めている開催 ・市民活動支援補助金を活用した団体については積極的に参加協力いただく。 ・講師による講演 ・市民活動団体等による発表（講師からのアドバイス等） ・ロビー等で市民活動のPRのための掲示や展示コーナーを設営（可能なら、公民館等のロビーでパネル展を1週間ぐらい実施） <p>■講師謝礼や消耗品にかかる予算を確保しました。</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■広報とみさと及びホームページで、運営に協力いただける団体等について募集し、6団体が企画・運営に参加しました。</p> <p>また、参加希望の団体についても広く周知して募集し、27団体が参加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日 時：平成25年3月9日（土）10:00～13:00 ・場 所：富里中央公民館 ・参加団体（発表部門：8団体、展示部門：19団体、体験部門：6団体） ・来場者：約380名 				

今後の取組みについて

平成25年度
以降の取組

■広報とみさと等で、運営に協力いただける団体等について募集します。あわせて、参加希望の団体について広く周知して募集いたします。

また、協働について市民に知ってもらえる機会でもあるため、多くの市民に来場してもらえるよう周知方法を工夫します。

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名		総務部		
	課等名		秘書広報課		
事業名	4-(1)-②市民提案機会の拡充				
現状・課題	「市長への手紙」という仕組みがありますが、あまり知られていません。				
目的	市政への参画機会を増やします。				
推進内容	既存の「市長への手紙」のほか、市政への建設的な御意見、御提案等を聞き、市政に反映させるため、市政に対し幅広く御意見を取り入れる仕組みを検討します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
担当課	秘書広報課	関係課			
完了の目安	市民参画の機会が増え、市政への意見を反映させられる体制が整った段階で、完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・市政へのご意見受付件数・・・90件 ・「市長と市長室で語り合いませんか？」の開催 平成23年7月5日開催 13名参加 <p>頂いたご意見については、担当課等と協議のもと、対応、回答し、なかでも建設的な意見、ご提言の内容が市民のみなさんへの市施策の理解につながるものについてはホームページに掲載しました。</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市政へのご意見受付件数・・・60件 <p>いただいた意見については、担当課等と協議のもと、対応、回答し、なかでも、建設的な意見、提言で、内容が市民の方々の市施策の理解につながるものについては、市ホームページに掲載した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■「まちづくりふれあいミーティング」の開催 <p>第1回：平成24年7月8日開催 12名参加 第2回：平成25年2月2日開催 12名参加</p> <p>昨年までの「市長と市長室で語り合いませんか？」から、タウンミーティングへと形態を変え、市民の方々が日頃感じていることを市長と語り合える場を設けている。いただいたご意見については、その場で関係部長等から回答をし、対応が必要なものについては、後日担当課に報告し、対応等を依頼している。また、建設的な意見は、全課に通知し、市ホームページに掲載した。</p>				

今後の取組みについて

平成25年度 以降の取組	前年度と同様、「市長への手紙」、「まちづくりふれあいミーティング」を継続する。特に、前年度から始まった「まちづくりふれあいミーティング」については、まだ市民の方々に広く知られておらず、参加人数が伸び悩んでいるため、開催情報の発信方法等について検討していく。
-----------------	--

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	4-(2)-①協働のまちづくりモデル事業の実施				
現状・課題	協働のまちづくりを活かした行政施策がイメージできません。				
目的	市民活動団体等と市で具体的な事業を行うことにより協働を推進します。				
推進内容	協働のまちづくりのイメージを醸成できるモデル事業として位置づけ、実施します。また、既存事業以外にも取り組める可能性の事業を検討し、実施します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課	関係課	各担当課		
完了の目安	事業が円滑に進んだときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■既存の協働事業の調査を実施しました。				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	■市と市民活動団体等で行っている事業で、協働のまちづくりのイメージを醸成できる事業を広報の協働コーナー(みんなでつくるまちづくり「これも協働の取り組みです」)を活用して市民に広く周知・PRを行いました。				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	<p>■既に、市と市民等との協働により実施している事業も数多くあり、これらの取り組みを知らない市民等も多いと思われます。市民活動発表会等で周知するよう努めます。</p> <p>■引き続き、各課等で行っている事業で、協働のまちづくりのイメージを醸成できる事業をモデルとして位置づけ、広報等を活用して市民に広く周知・PRを行います。</p> <p>■庁内各課等における協働事業の推進を図り、新たな発想により取り組む協働事業をモデル事業として位置づけて実施できるよう検討を行います。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	総務部			
	課等名	総務課			
事業名	5-(2)-①職員研修の実施				
現状・課題	協働のまちづくりの趣旨が市職員に浸透しておらず、職員の意識の向上を図る体制が十分ではありません。				
目的	職員研修を充実することにより、意識の向上を図ります。				
推進内容	職員の内部研修に、「協働のまちづくり」の項目を加え、市職員の協働に関する意識の醸成に努めます。				
対象者	市				
実施主体	市				
担当課	総務課	関係課			
完了の目安	継続				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	実施	→	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規採用職員を対象に協働のまちづくりの研修を実施しました。 ■ 市民活動推進課職員を協働のまちづくりに関する研修会に参加させました。 ■ 協働のまちづくり講座に職員の参加を求めました。 <p>開催 平成24年3月22日(木) 18:30～ 富里中央公民館 4階大会議室</p> <p>内容 市から協働のまちづくりの推進について説明 講演 「持続可能な地域コミュニティへの挑戦」 ～協働で共同体を活性化する～ 講師 市民社会パートナーズ 代表 庄嶋孝広氏 参加者 96人 内訳 市民等60人(社協職員3人・新職9人)・職員36人</p>				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■ 職員を対象に協働のまちづくりの研修を実施しました。 <p>開催 平成24年7月6日(金)</p> <p>①協働のまちづくり推進本部構成員 9:30～ 別館大会議室</p> <p>②庁内協働推進員及び希望する職員 13:15～ 富里中央公民館 4階大会議室</p> <p>講演 「協働のまちづくりについて」 講師 早稲田大学マニフェスト研究所 次席研究員 中村健氏</p>				

	<p>参加者 65人 (① 31人・②34人)</p> <p>■ 市民活動推進課職員を協働のまちづくりに関する研修会に参加させました。</p> <p>■ 協働のまちづくり講座に職員の参加を求めました。</p> <p>第1回～第6回 ～みんなの知恵と力を活かした まちづくりを考えよう～</p> <p>開 催 平成25年9月25日(火) 平成25年10月23日(火) 平成25年11月27日(火) 平成26年1月22日(火) 平成26年2月26日(火) 平成26年3月19日(火)</p> <p>18:30～ 富里中央公民館 4階大会議室</p> <p>講 演 ①自治体の現状と課題, ②地域福祉と市民協働 ③子育て・教育と市民協働, ④環境と市民協働 ⑤安心・安全と市民協働, ⑥協働推進するための地域におけるネットワーク</p> <p>講 師 千葉大学法経学部 准教授 関谷 昇氏</p> <p>司 会 まちづくりプロデューサー 中村 正明氏</p> <p>参加者 全6回 649人</p> <p>内 訳 市内 418人・市外 26人・職員 205人</p>
今後の取組みについて	
平成25年度以降の取組	<p>■ 講師(専門・担当職員)による職員を対象とした研修を実施し、市職員の協働に関する意識の醸成に努めます。</p>

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	2-(2)-①市民活動保険の導入				
現状・課題	市民活動中の事故等により、損害賠償や傷害等が発生した場合に保障制度がありません。				
目的	市民が安心して市民活動に参加できるようにします。				
推進内容	市民が安心して活動できるように市民活動保険を導入し、事故が発生した場合は、保険請求の手続きを行います。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体				
実施主体	市				
担当課	市民活動推進課	関係課	総務課・環境課・生涯学習課 ・社会福祉協議会		
完了の目安	継続				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
	検討	→	実施	→	→
平成23年度計画の進捗状況					
取組実績	■先進自治体を実施している市民活動補償制度の内容を調査しました。				
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	■平成25年度からの実施に向けて、市民活動補償制度の内容の検討を行い、予算の確保や要綱等の整備を行いました。				
今後の取組について					
平成25年度以降の取組	■富里市市民活動総合補償制度の運用を開始。(H25.4.1 施行) ■制度の周知を図るため、広報やホームページへの掲載、自治会回覧等を行います。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-①活動事例集の作成				
現状・課題	協働の事例などを紹介するメディアがありません。				
目的	協働の事例を市民にわかりやすく紹介し、協働を身近なものにします。				
推進内容	市内外の協働の事例を調査し、市民・市民活動団体・市など主体別にまとめたものを、ホームページや印刷物などにわかりやすく公開します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市（地縁による団体・市民活動団体と協働で）				
担当課	市民活動推進課	関係課			
完了の目安	事例を参考に、協働が推進されるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
		検討	実施	→	→
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市と市民活動団体等で行っている事業で、協働のまちづくりのイメージを醸成できる事業を広報の協働コーナー（みんなでつくるまちづくり「これも協働の取り組みです」）を活用して市民に広く周知・PRを行いました。 ■市民活動実態調査で情報提供あった団体、市民活動フェスタ参加団体、市民活動支援補助金活用団体の取組み事例を収集し、事例集を作成する検討をしました。 				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	<ul style="list-style-type: none"> ■これまでに収集した情報をもとに活動事例集を作成します。 ■協働専用ホームページの実施にあわせ、協働の事例を、市民・市民活動団体・市など主体別にまとめるなどしてわかりやすく公開します。 ■引き続き、市と市民活動団体等で行っている事業を広報やホームページを活用し、市民に周知・PRを行います。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部等名	市民経済環境部			
	課等名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-②協働専用ホームページの開設				
現状・課題	誰もがいつでも協働の情報を発信・取得することができるよう環境が整っていません。				
目的	情報を共有するための媒体の一つとして開設します。				
推進内容	市民が協働についてのあらゆる情報を発信・取得できるようホームページを整備すると同時に、双方向で情報を共有できるように工夫します。				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市・市民活動団体				
担当課	市民活動推進課	関係課	企画課		
完了の目安	市民等及び市が情報を共有できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H23	H24	H25	H26	H27
		検討	実施	→	→
平成24年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市のホームページで「協働のまちづくり」に関する情報を取得しやすいよう、トップページに専用ボタンを設けました。 ■協働のまちづくりに関する情報を、市ホームページの「協働のまちづくり」のコーナーへ掲載し、発信しました。 				
今後の取組みについて					
平成25年度以降の取組	■市ホームページで、市民活動団体等が必要とする・欲しい情報を発信できるよう工夫します。				