

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	1－(1)－① 協働のまちづくりを推進する課の充実				
現状・課題	協働のまちづくりを推進する課として平成23年度に市民活動推進課が設置されましたが、市役所組織全体として協働への取組の広がりが十分とは言えません。				
目的	市役所内で、協働によるまちづくりをあらゆる分野で総合的かつ効果的に推進する体制を整えます。				
推進内容	市民活動推進課が中心となり、富里市協働のまちづくり推進本部の機能の充実を図り、庁内における情報の共有及び連携並びに協力体制の確保などを行い、庁内協働推進員と連携して、協働によるまちづくりを円滑に進めます。				
主な関連事業	5－(2)－①職員研修の実施				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など			
完了の目安	市民などと市との相互応答的な関係が確立されたときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌する市役所内の組織体制により、庁内各課等の連携や情報の共有を図り、協働によるまちづくりの推進を図りました。</p> <p>・第1回庁内協働推進員連絡会 令和2年4月16日(木) 議題</p> <p>(1) 庁内推進体制について (2) 富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況について (3) 推進計画に基づく各種事業実施に伴う連携・協力について</p> <p>① 既存協働事業の調査及び新たな協働事業の企画提案について ② 市民活動総合補償制度について ③ 市民活動サポートセンターについて</p>				

令和2年度計画の進捗状況

取組実績	<p>(4) 推進計画策定スケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回協働のまちづくり推進本部会議 令和2年4月24日(金) <p>議題</p> <p>(1) 庁内推進体制について</p> <p>(2) 富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況について</p> <p>(3) 推進計画策定スケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2回協働のまちづくり推進本部会議 令和2年8月7日(金) <p>議題</p> <p>(1) 協議事項</p> <p>ア 富里市協働のまちづくり推進計画(第2次推進計画)の計画期間の変更について</p> <p>(2) 報告事項</p> <p>ア 富里市協働のまちづくり推進計画等に関する富里市職員アンケート結果について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2回庁内協働推進員連絡会 令和3年2月2日(火) <p>議題</p> <p>(1) 第2次協働のまちづくり推進計画(案)について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3回協働のまちづくり推進本部会議 令和3年2月5日(金) <p>議題</p> <p>(1) 協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2次協働のまちづくり推進計画(案)について <ul style="list-style-type: none"> ・第3回庁内協働推進員連絡会 令和3年2月17日(水) <p>議題</p> <p>(1) 第2次協働のまちづくり推進計画(案)について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第4回協働のまちづくり推進本部会議 令和3年2月22日(月) <p>議題</p> <p>(1) 協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2次協働のまちづくり推進計画の策定について
------	---

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部			
		課 等 名	市民活動推進課			
事業名	1－(1)－② 市民活動サポートセンター機能の充実					
現状・課題	平成 28年3月にとみさと市民活動サポートセンターが開設しましたが、機能を充実させていく必要があります。					
目的	市民活動を支援し、協働によるまちづくりの拠点として、市民活動サポートセンターに求められる機能を果たします。					
推進内容	<p>平成 25 年 3 月に富里市市民活動サポートセンター検討委員会から提出された「富里市市民活動サポートセンターの機能などに関する提言書」にある、7つの支援力の機能を充実を図ります。</p> <p>【7つの支援力】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談対応力 ・調査、情報収集力 ・情報の編集、発信力 ・コーディネート、ネットワーキング力 ・資源の掘り起こし、提供力 ・人材育成力 ・政策提言力 <p>NPO やボランティア、区・自治会などの地縁による団体、これから活動を始めたい市民や団体、事業者などが、必要な情報を得て、交流できる場として活用でき、活動の継続と拡充につながる場となるよう整備していきます。</p> <p>また、市の各部署が市民活動の情報を得て、市民と意見交換できるなど、事業のコラボレーションにつながる場となるよう、機能を充実させていきます。</p> <p>運営が条例や計画に沿って行われているかを市長の附属機関である協働のまちづくり推進委員会において検証します。</p>					
主な関連事業	1－(1)－③まちづくりコーディネーターの育成及び充実 4－(2)－①協働のまちづくりモデル事業の実施					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市					
実施主体	市					
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など				
完了の目安	継続					
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2	
	実施	→	→	→	→	

令和2年度計画の進捗状況

取組実績	<ul style="list-style-type: none">■コーディネーター人材育成の実績を有するNPO法人へ委託し、7つの支援力の機能の充実を図りました。■コロナ禍の活動状況について、市民活動団体からヒアリングを実施し、協働による取組を積極的に考察しました。
------	--

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	1-(1)-③ まちづくりコーディネーターの育成及び充実				
現状・課題	地域の自治会、各種ボランティア団体、事業者などが地域貢献活動を行っていますが、様々な主体が交流する機会がありません。団体が必要とする情報の提供やアドバイスなど、市民活動をコーディネートする人材を育成していくことが必要です。				
目的	様々な活動をしている主体が情報を共有して交流することにより、更なる活動の充実や新たな発見や取組の発展につなげ、市民活動の充実を図るため、まちづくりコーディネーターを育成します。				
推進内容	次に掲げる内容を組み合わせながら、まちづくりコーディネーターを効果的に育成して充実を図っていきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・専門的知識を有する NPO 団体などの活用 ・各種研修への参加 ・地域などに出向いての情報収集など ・定期的なコーディネーター会議による情報と目的の共有 ・他の市民活動サポートセンタースタッフなどとの交流・情報の共有 コーディネーターは、協働のまちづくりを推進するための市民活動のつなぎ役であるので、地域で活動する市民や団体、事業者などと話す機会を設け、活動の主体者同士の交流が促進されるようにしていきます。				
主な関連事業	1-(1)-②市民活動サポートセンター機能の充実 2-(1)-①市民活動サポートセンター機能の充実【再掲】				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など			
完了の目安	市内において、各種団体が自立し、必要に応じてスムーズな連携が行われたときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→

令和2年度計画の進捗状況

取組実績	<ul style="list-style-type: none">■コーディネーター人材育成の実績を有するNPO法人へ委託しました。■県のオンラインセミナー等に積極的に参加し、技術取得に努めました。■市内で活動する市民活動団体にヒアリング等を実施し、情報収集を行い、Facebook やInstagramで活動を紹介しました。■コーディネーター会議を毎月第1・第3水曜日に実施しました。
------	---

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	1-(2)-①市民活動支援補助金の充実				
現状・課題	市民活動を行うためには、資金の確保が課題となります。				
目的	市民や様々な主体が行う自由で自発的な公益活動である市民活動を活性化させます。				
推進内容	<p>市民や様々な主体が取り組む市民活動を活性化させるため、公募型の市民活動支援補助金により財政的援助を行います。公開プレゼンテーションによる審査方法とすることによる事業のPRの機会や、補助金採択事業となった場合の活動の信頼性などの効果も得られます。</p> <p>市民活動支援補助金の財源として、ふるさと応援寄附金を活用し、次の視点から充実を図っていきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動団体の立上げ支援 ・市内で行われる市民活動の支援 ・団体が連携（コラボレーション）して実施する市民活動の支援 				
主な関連事業	1-(2)-②市民活動支援基金の検討				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など			
完了の目安	市民活動団体などが自立した活動が継続できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	見直し・実施	→	→	見直し・実施
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■令和2年7月、10月に審査会</p> <p>○令和2年度予算額 600,000円</p> <p>○補助金交付確定額 260,000円</p> <p>→1団体が事業を中止としましたので、110,000円</p> <p>○補助金交付団体 2団体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キックオフ部門 1団体 ・チャレンジ部門 1団体 <p>○補助金交付確定額 110,000円</p> <p>○審査方法</p>				

- ・公開プレゼンテーション方式
- ・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会

【第1期募集】

- 募集期間 令和2年4月1日（水）～4月30日（木）
- 応募団体 なし

【第2期募集】

- 募集期間 令和2年5月1日（金）～6月30日（火）
- 応募団体 2団体
 - ・チャレンジ部門 2団体 うち1団体事業を中止
- 審査会 令和2年7月17日（金）13：30～
応募団体2団体のうち2団体を選考

【第3期募集】

- 募集期間 令和2年7月1日（水）～8月31日（月）
- 応募団体 なし

【第4期募集】

- 募集期間 令和2年9月1日（火）～9月30日（水）
- 応募団体 1団体
 - ・キックオフ部門 1団体
- 審査会 令和2年10月16日（金）13：30～
応募団体1団体のうち1団体を選考

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	1-(2)-②市民活動支援基金の検討				
現状・課題	市民活動を継続していくためには資金が必要となりますが、活動資金が足りず十分な活動ができないため、活動資金の確保が課題です。				
目的	市民活動を活性化するため活動資金の確保を行います。				
推進内容	既存の、ふるさと応援寄附金の基金の活用及びPRを図るとともに、寄附などによる「市民が市民活動を支える」仕組みづくりと基金について検討します。				
主な関連事業	1-(2)-①市民活動支援補助金の充実 4-(2)-②市民活動支援補助金の充実【再掲】				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など	企画課		
完了の目安	活動資金の確保ができるようになったら完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施・ 仕組み検討	→ →	実施	→ →	→ →
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■市民参加型の「ちい寄附～地域のために小さな寄附から～」について、賛同いただける店舗を募集し実施しました。</p> <p>【ちい寄附について】</p> <p>賛同いただいた協力店舗にて飲食または購入した代金の一部を、富里市のふるさと応援寄附金に寄附いただく仕組みです。</p> <p>○第1回（8月から9月実施分）</p> <p>賛同店舗 25店舗 金額 36,246円</p> <p>寄附メニュー設定： 6店舗</p> <p>募金箱設置： 19店舗</p> <p>○第2回（12月から1月実施分）</p> <p>賛同店舗 店舗 金額 31,561円</p> <p>寄附メニュー設定： 6店舗</p> <p>募金箱設置： 21店舗</p> <p>令和2年度合計 67,807円</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	1-(3)-① 地域づくり協議会などの地域ネットワークの促進				
現状・課題	自治会や市民活動団体などが各々で活動し、それぞれに問題や課題を抱えています。地域内の自治会や市民活動団体など、様々な主体がつながりを持ち、地域課題に取り組めるネットワークづくりが必要です。				
目的	自治会や市民活動団体が連携を取れるようにそれぞれの団体をつなぐ組織やネットワークの構築を促進します。				
推進内容	小学校区など一定の単位で、地域づくり協議会などの地域ネットワークを構築する取組について、引き続き地域づくり協議会モデル事業補助制度により促進を図ります。 また、地域づくり協議会などが主体的に取り組む事業の継続的な促進を図るため、交付金などの仕組みづくりについて検討します。				
主な関連事業	3-(2)-⑧地域フォーラムの開催				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など			
完了の目安	活動資金の確保ができるようになったら完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施・ 仕組み検討	→ →	実施	→ →	→ →
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	■既存の各地域づくり協議会への取材を実施し、主体的に取り組む事業について把握し、サポートセンターの情報誌で紹介しました。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部		
		課 等 名	市民活動推進課		
事業名	2-(1)-① 市民活動サポートセンター機能の充実【再掲】				
現状・課題	平成 28 年 3 月にとみさと市民活動サポートセンターが開設しましたが、機能を充実させていく必要があります。				
目的	市民活動を支援し、協働によるまちづくりの拠点として、市民活動サポートセンターに求められる機能を果たします。				
推進内容	<p>平成 25 年 3 月に富里市市民活動サポートセンター検討委員会から提出された「富里市市民活動サポートセンターの機能などに関する提言書」にある、7つの支援力の機能を充実を図ります。</p> <p>【7つの支援力】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談対応力 ・調査、情報収集力 ・情報の編集、発信力 ・コーディネート、ネットワーキング力 ・資源の掘り起こし、提供力 ・人材育成力 ・政策提言力 <p>NPO やボランティア、区・自治会などの地縁による団体、これから活動を始めたい市民や団体、事業者などが、必要な情報を得て、交流できる場として活用でき、活動の継続と拡充につながる場となるよう整備していきます。</p> <p>また、市の各部署が市民活動の情報を得て、市民と意見交換できるなど、事業のコラボレーションにつながる場となるよう、機能を充実させていきます。</p> <p>運営が条例や計画に沿って行われているかを市長の附属機関である協働のまちづくり推進委員会において検証します。</p>				
主な関連事業	1-(1)-③まちづくりコーディネーターの育成及び充実 4-(2)-①協働のまちづくりモデル事業の実施				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など			
完了の目安	継続				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→

令和2年度計画の進捗状況

取組実績	<ul style="list-style-type: none">■コーディネーター人材育成の実績を有するNPO法人へ委託し、7つの支援力の機能の充実を図りました。■コロナ禍の活動状況について、市民活動団体からヒアリングを実施し、協働による取組を積極的に考察しました。
------	--

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部		
		課 等 名	市民活動推進課		
事業名	2-(1)-② 協働のまちづくり講座の開催				
現状・課題	市民が地域に愛着を持つことができるとともに、市民協働の考え方を次の世代へ継承していくため、協働のまちづくりに関する講座を充実させる必要があります。				
目的	市民の郷土愛を醸成し、地域の活動へ参加する意欲を持つ人材を発掘・育成し、市民活動を促進させます。				
推進内容	<p>次に掲げる視点から世代や分野ごとに実施又は実践型にするなど効果的な協働意識の啓発方法を検討し、社会福祉協議会や教育委員会などと連携して講座を開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小中高校生がボランティア体験できる講座 ・子どもがまちづくりの提案をする講座 ・若い世代が集い、まちづくりへの参加のきっかけとなる講座 ・働く世代が地域活動に関心を持つきっかけとなる講座 ・シニア世代が地域活動へ参加するきっかけとなる講座 ・市民活動団体向け講座 ・事業者の持つスキルをまちづくりに活かすきっかけとなる講座 <p>学んだことを活かして地域に貢献し、生涯にわたって輝き続ける人材の養成を目的とする「創年セミナー」との連携を検討します。</p>				
主な関連事業	3-(2)-③社会福祉協議会などとの連携				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)		関係部 署など	社会福祉協議会・教育委員会 (学校教育課・生涯学習課)	
完了の目安	次の世代に承継されたときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→

令和2年度計画の進捗状況

取組実績

■団体の資金調達講座

日 時：令和2年7月4日（土）14:00～16:00

場 所：すこやかセンター2階会議室1

講 師：認定NPO 法人ファンドレイジング協会
久保 匠氏

参加者：市民活動に携わっている人、これから始めたい人等16名

内 容：ファンドレイジングの考え方、成果の捉え方の講義、ワークショップ、アクションフレーム、発表

■オンライン会議入門講座

日 時：令和2年9月12日（土）14:00～16:00

場 所：各参加者自宅、市民活動サポートセンター

講 師：(株) プロシードジャパン代表取締役 吉川 亮氏

参加者：市民活動団体11名

内 容：Zoom を使用してのオンライン会議や講座に参加するためのスキルを学ぶ。

■オンライン会議入門講座フォローアップ講座

日 時：令和2年12月18日（金）10:00～12:00

場 所：各参加者自宅、市民活動サポートセンター

講 師：パソコンit塾 半田氏

参加者：市民活動団体4名

内 容：Zoom を使用してのオンライン会議のフォローアップ

■ネットワークを作ろう！居場所運営者オンライン交流会

日 時：令和3年3月13日（土）10:00～12:00

場 所：各参加者自宅、市民活動サポートセンター

参加者：7名

内 容：ネットワークづくりを目的とした交流会

■市民活動支援補助金申請のための相談会及び書き方セミナー

日 時：令和3年3月30日（火）18:00～20:00

場 所：各参加者自宅

参加者：5名

講 師：認定特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポート
クラブ 牧野昌子氏

内 容：講義「申請書の書き方」、質疑応答

■夏休み！小学生ボランティア体験

新型コロナウイルス感染症防止のため、中止。

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部			
		課 等 名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-③ 情報交換の場づくり					
現状・課題	市民が気軽に情報交換する場がありません。					
目的	人と人が知り合うきっかけや、地域を知ることができる場をつくり ます。					
推進内容	テーマを定めて誰でも参加できるような情報交換会などが定期的に 開催されるようにします。とみさと協働塾の修了者である、まちづく りのサポーターや市民活動団体などの主体的な取組を促進します。					
主な関連事業	2-(1)-⑥とみさと協働塾の開催					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市					
実施主体	市民活動団体					
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)		関係部 署など			
完了の目安	次の世代に承継されたときに完了とします。					
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2	
	検討	実施	→	→	→	
令和2年度計画の進捗状況						
取組実績	<p>■協働のまちづくり講座において、居場所運営者の交流する場を設け ました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワークを作ろう！居場所運営者オンライン交流会 日 時：令和3年3月13日（土）10:00～12:00 場 所：各参加者自宅、市民活動サポートセンター 参加者：7名 内 容：ネットワークづくりを目的として交流会 					

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部			
		課 等 名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-④ 協働の担い手情報の充実と活用					
現状・課題	市民活動の充実・発展のため、それぞれの活動分野において専門知識や技術を有する人材を活用する仕組みが必要です。					
目的	協働のまちづくりに関する人材情報（市民活動団体、まちづくりのサポーターなど）を充実させ活用します。					
推進内容	市民活動団体の活動内容や専門知識、まちづくり活動に必要な知識などを持つ人材の一覧を作成し、市民活動サポートセンターにおけるコーディネートに活用するほか、情報を必要とする市民や市民活動団体などへ情報を提供します。 また、趣味の活動を主にしている団体や地域貢献活動をする企業の情報についても収集し活用できるようにします。					
主な関連事業	2-(1)-⑥とみさと協働塾の開催 3-(1)-①市民活動の実態及び意向調査					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市					
実施主体	市					
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)		関係部 署など	産業経済課・教育委員会 (生涯学習課)・社会福祉協議会・商工会		
完了の目安	継続					
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2	
	実施	→	→	→	→	
令和2年度計画の進捗状況						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■「架け橋～市民活動出前講座～」の実績 1件 とみさとドローンクラブが若草児童館に行き、ドローンの仕組みと操縦体験を行いました。 ■とみさと協働塾において、新たにまちづくりサポーターを7名輩出しました。 					

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-⑤ 市民活動感謝状贈呈制度の運用				
現状・課題	市民活動に対する感謝状贈呈制度について広く市民に周知し、制度の目的を達成できるような運用をする必要があります。				
目的	市民などが市民活動に関心を持ち、関わるきっかけとなるように制度を運用し市民活動を活性化します。				
推進内容	<p>次に掲げる視点に沿って制度を運用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 継続して行われている市民活動に感謝を伝える ・ 市民活動を支援する取組にも感謝を伝える ・ 市民が感謝したい市民活動（団体・個人）を推薦 ・ 協働のまちづくり推進委員会で候補者の選定審査（市民が審査） ・ 市民に身近な制度として贈呈式は市民活動フェスタで行う <p>継続的に市民活動をしている市民や団体などに感謝状を贈呈し、活動者の日頃の取組を広報などで市民に周知することで、活動者の意欲の向上につなげ、また、活動者の取組内容を知った市民が、市民活動を身近に感じるなど、関心を持ち、新たに担い手となるような制度として運用します。</p> <p>また、継続的に市民活動を支援している事業者にも感謝状を贈呈します。</p>				
主な関連事業	3-(1)-①市民活動の実態及び意向調査				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など			
完了の目安	継続				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■ 令和3年3月22日（月）に感謝状贈呈式を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和2年度感謝状贈呈数 8件（4団体・4個人） 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	2-(1)-⑥とみさと協働塾の開催				
現状・課題	市民活動団体などは担い手不足に悩んでおり、また、個々の団体活動を活性化するためには、活動に必要な一般的なスキルを身に付けることが必要です。また、活動者などが地域課題を共有し地域資源の活用を考える機会が十分ではありません。				
目的	市民活動団体などが、継続して自立した活動が行えるようにします。また、これから活動を目指す人材の育成を行います。				
推進内容	<p>人材を発掘し、地域活動に必要な次に掲げるスキルなどを習得する人材を育成するため、次に掲げる視点の塾を開催します。座学だけでなく実践を取り入れて活動に結びつくような講座とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会議運営（ファシリテーション、グループワーク） ・企画書作成 ・情報発信（広報、チラシ、IT活用） ・プレゼンテーション ・コミュニティビジネスの知識 <p>また、塾修了者であるまちづくりのサポーターの情報を市民活動サポートセンターに登録し、協働の担い手情報と共に活用します。まちづくりへの参加が期待される若い世代や事業者の参加を促すための工夫をします。</p>				
主な関連事業	2-(1)-④協働の担い手情報の充実と活用 3-(3)-①協働の担い手情報の充実と活用【再掲】				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体				
実施主体	市・市民活動団体				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)	関係部署など			
完了の目安	塾修了者が自主的に企画運営を行うようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→

令和2年度計画の進捗状況

<p>取組実績</p>	<p>■とみさと協働塾 まずは一歩を踏み出そう！市民活動スタートアップ講座～ゼロからはじめる市民活動～と題して実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日 時 10月16日(金) 10:00～12:00 10月30日(金) 10:00～12:00 11月13日(金) 10:00～12:00 11月27日(金) 10:00～12:00 <p>・講師 千葉大学 人文科学研究院教授 清水洋行氏</p> <p>・参加者：9名延べ31名</p> <p>■ミニセミナー</p> <p>○伝わる写真講座 第1回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日 時：令和2年10月10日(土) 10:00～12:00 ・場 所：市民活動サポートセンター ・参加者：7名 <p>○チラシづくり講座 第2回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日 時：令和2年11月14日(土) 10:00～12:00 ・場 所：市民活動サポートセンター ・参加者：5名 <p>○グラフィック・レコーディング講座 第3回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日 時：令和2年12月5日(土) 10:00～12:00 ・場 所：市民活動サポートセンター ・参加者：4名 <p>○ミーティング・ファシリテーション講座 第4回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日 時：令和3年1月23日(土) 10:00～12:00 ・場 所：市民活動サポートセンター ・参加者：5名 <p>○ファンドレイジング講座</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日 時：令和3年2月27日(土) <p>→新型コロナウイルス感染症感染防止のため令和3年度に延期</p>
-------------	---

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	2-(2)-① 市民活動総合補償制度の運用				
現状・課題	市民活動中の事故等により、損害補償や傷害等が発生した場合に保障制度がありません。				
目的	市民が安心して市民活動に参加できるようにします。				
推進内容	市民が安心して活動できるように市民活動保険を導入し、事故が発生した場合は、保険請求の手続を行います。				
主な関連事業					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)	関係部署など	社会福祉協議会		
完了の目安	継続				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■引き続き、富里市市民活動総合補償制度についてリーフレットを作成し、市広報やホームページへの掲載、自治会回覧等を行い、周知を図りました。</p> <p>・保険適用件数：1件</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	2-(2)-② (仮称)地域活動ポイント(※)の検討				
現状・課題	市内の市民活動や地域活動を活性化させるような制度がありません。				
目的	ボランティア活動への意欲の向上を図ります。				
推進内容	活動している方にポイントを発給し、活動している方の励みになるような制度の仕組みについて検討します。				
主な関連事業					
対象者	市民				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など	高齢者福祉課・社会福祉協議会		
完了の目安	制度が創設され、運用されるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	検討	→	実施	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	■ボランティア手帳の活用方法について、再検討しました。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部		
		課 等 名	市民活動推進課		
事業名	3-(1)-① 市民活動の実態及び意向調査				
現状・課題	市内で活動する全ての市民活動団体や趣味の活動を主にしている団体の活動状況及び事業者の社会貢献活動を把握しきれれていません。				
目的	地域に潜在する市民活動を行う団体を掘り起こし、団体がどのような活動をしていきたいのか、活動の意向についても調査します。団体情報を広く公開し活動の紹介を行い、また、市民活動団体などの情報を必要とする市民などに対し情報を提供していきます。				
推進内容	市内で活動する全ての団体・事業者を調査対象とし、現場に出て情報収集し、ホームページや広報、Facebook などを活用し、情報を発信します。また、市役所の各部署で把握している団体情報についても庁内の連携体制をもって、調査します。集めた団体情報は、市民活動サポートセンターでのコーディネートや市民活動団体などに対し講座やイベント、各種補助金の情報を提供するために活用したり、市との事業連携などに活用したりします。また、団体情報の公開についても工夫します。収集した情報内容は定期的に確認し、更新していきます。人材のほか、空家・空店舗・耕作されていない農地などの物的情報と活用意向についても調査を拡充していきます。				
主な関連事業	2-(1)-④協働の担い手情報の充実と活用 2-(1)-⑤市民活動感謝状贈呈制度の運用 3-(2)-④市民活動団体などによる講座の検討				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市・市民活動団体				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)	関係部 署など	都市計画課・産業経済課・ 農業委員会		
完了の目安	継続				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	■市民活動団体の活動状況を把握、更新するため、様式及び調査項目について、見直しを行い実態及び意向調査を実施しました。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部			
		課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-① 活動事例の紹介					
現状・課題	協働による取組を身近なものにするよう、事例紹介の工夫が必要です。					
目的	協働の事例を市民にわかりやすく紹介し、協働を身近なものにします。					
推進内容	<p>市内の協働事例を紹介するとともに、活動のきっかけや、苦労したことなどの過程を明らかにすることにより、市民活動が身近になり、市民が共感できるような内容にします。また、これから活動を始めたい人が参考にできたり、既に活動している団体がステップアップできるような情報を提供します。情報はホームページ、Facebook や刊行物などを活用し公開します。</p> <p>事業の成果だけでなく、今後追加することでよりよい事業となる要素なども周知し、事業の広がりにつながるようにしていきます。</p> <p>事例の周知に当たっては、区・自治会などと連携して、より多くの市民に行き渡るように工夫します。</p>					
主な関連事業	3-(2)-②協働PRリーフレットの作成 3-(2)-⑤協働専用情報発信ツールの運用 3-(2)-⑥市広報紙及びホームページの充実 4-(2)-①協働のまちづくりモデル事業の実施					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市					
実施主体	市					
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)			関係部 署など		
完了の目安	事例を参考に、協働が推進されるようになったときに完了とします。					
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2	
	実施	→	→	→	→	
令和2年度計画の進捗状況						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市民活動団体の取組について、市民活動の実態及び意向調査を実施しました。 ■サポートセンターのニュースレターで、市民活動団体や地域づくり協議会等の活動について紹介しました。 					

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-② 協働PRリーフレットの作成				
現状・課題	協働を分かりやすく周知する冊子の配布方法・内容について工夫が必要です。				
目的	協働によるまちづくりについて、市全体に浸透を図ります。				
推進内容	協働について分かりやすく解説したリーフレットを作成し、紙媒体やホームページ、Facebook などを活用し情報を発信します。リーフレットには、身の周りの協働事例も紹介し、協働を身近に感じる内容にします。				
主な関連事業	2-(1)-②協働のまちづくり講座の開催 2-(1)-⑥とみさと協働塾の開催				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市（市民活動団体と協働で）				
主たる部署	市民活動推進課 （市民活動サポートセンター）	関係部 署など			
完了の目安	市民などと市の間で協働が定着したときを完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市民活動団体の取組について、市民活動の実態及び意向調査を実施しました。 ■サポートセンターのニュースレターでも記事で取り上げ、紹介しました。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	総務部			
	課 等 名	秘書広報課			
事業名	3-(2)-③ とみさとふれあい講座の拡充				
現状・課題	「とみさとふれあい講座(出前講座)」は、行政制度や市の取組情報を共有する機会であることから、更に活用されることが必要です。				
目的	市民の市政への参画を推進するためにも、市民が、各種制度や市の取組情報を得られるような講座としてメニューを充実させ、実施します。				
推進内容	毎年、メニューの見直しを行い、講座の充実を図ります。市民に対し、講座の周知に努めます。				
主な関連事業					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市(地縁による団体・市民活動団体と協働で)				
主たる部署	秘書広報課	関係部	署など		
完了の目安	市民などが講座を活用し、必要な情報の内容を容易に理解できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■市で行っている講座メニュー R2年度 57メニュー</p> <p>■令和2年度講座実績</p> <p>講座開催回数 0回 参加人数 1人</p> <p>※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度については事業を休止したため、実績なし。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-④ 市民活動団体などによる講座の検討				
現状・課題	各種団体の取組事例などを市民などのニーズに応じて提供する制度がありません。				
目的	協働の取組事例や市民活動団体などの活動を分かりやすく説明し、市民の協働への理解を深めます。				
推進内容	市民活動の実態調査及び意向調査により、講師派遣可能な団体を把握し、市民などの知りたい内容に応じて講師を派遣し、市民が学んだことを実践できるような仕組みを検討します。				
主な関連事業	3-(1)-①市民活動の実態及び意向調査 2-(1)-②協働のまちづくり講座の開催				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)	関係部 署など			
完了の目安	市民などが講座を活用し、必要な情報の内容を容易に理解できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	検討	実施	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	■架け橋～市民活動出前講座～」の登録団体が1団体増え、21団体となり、一覧表を更新しました。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部			
		課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-⑤ 協働専用情報発信ツールの運用					
現状・課題	誰もがいつでも協働の情報を発信・取得することができる環境が整っていません。					
目的	情報を発信・共有するための情報発信ツールを運用します。					
推進内容	<p>市民が協働についてのあらゆる情報を発信・取得できるよう Facebook などを活用し、双方向で情報を共有できるように工夫します。市民活動団体などの情報の共有・提供について YouTube やブログを活用する検討も行います。</p> <p>また、市民活動サポートセンターで収集した情報を定期的に情報紙として発行します。</p> <p>市ホームページとのリンクや紙媒体との連動などクロスメディアによる効果を活かせるような工夫をします。</p>					
主な関連事業	3-(2)-⑥市広報紙及びホームページの充実					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市					
実施主体	市・市民活動団体					
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)		関係部 署など			
完了の目安	市民など及び市が情報を共有できるようになったときに完了とします。					
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2	
	実施	→	→	→	→	
令和2年度計画の進捗状況						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■市ホームページで、市民や市民活動団体等が必要とする情報を随時更新しました。 ■サポートセンターの Facebook やInstagramにて、随時講座の案内や市民活動団体の活動紹介、コーディネーターが取材に伺った記事、富里市の魅力などを掲載しました。 					

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-⑥ 市広報紙及びホームページの充実				
現状・課題	市民にとって分かりやすい情報の提供が求められています。				
目的	わかりやすく情報を編集するとともに、市民が活用・共有しやすい情報の提供をします。				
推進内容	市広報紙に定期的に協働に関する情報や団体情報を掲載し、ホームページには、富里市の協働の取り組みをわかりやすく掲載します。また、協働専用情報発信ツールへのリンクを貼り、身近に協働の情報を得られるようにします。				
主な関連事業	3-(2)-⑤協働専用情報発信ツールの運用				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部			
		署など			
完了の目安	市民など及び市が情報を共有できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	■市民活動の紹介や、協働に関する市からのお知らせなどを、継続して掲載しました。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	市民経済環境部		
		課 等 名	市民活動推進課		
事業名	3-(2)-⑦ とみさと市民活動フェスタの開催				
現状・課題	市民活動団体などが日ごろの取組を発表する、市民活動フェスタの更なる周知が必要です。				
目的	団体の活動をより多くの市民に紹介、共有することにより市内の市民活動や市民活動団体などの活性化を図ります。また、団体同士の交流の場としても位置付けフェスタを実施します。				
推進内容	<p>企画・運営を市民活動団体などと市の協働で行います。市民活動団体などの取組を市民に紹介し、市民活動への理解や関心を持っていただくとともに、団体同士がつながる機会をつくります。その機会の一つとして、フェスタに参加する団体同士の情報交換会を行います。</p> <p>また、子どもころから市民活動に関心を持ってもらうため、子ども達にイベントの一部を担ってもらうような企画も工夫していきます。より多くの市民に周知するため、ホームページやチラシづくりを工夫します。周知については、市広報紙、ホームページや Facebook のほか、地域の新聞社やケーブルテレビなどへ情報を提供し市内外に富里の資源である市民活動を PR します。</p>				
主な関連事業	3-(3)-③社会福祉協議会などとの連携				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市・市民活動団体				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)	関係部 署など	教育委員会(生涯学習課)・ 社会福祉協議会		
完了の目安	協働事例が共有され、実践されるようになったときを完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■展示期間を4区分うち3区分を12月11日から2月1日まで実施。残りの1区分は令和3年度で実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加団体 団体紹介展示20団体 団体PR動画12団体 ・もとむくん・ゆずるくん掲示板 ・オンライン団体交流会 2月9日開催 2団体参加 ・富里高校美術部に「協働」をテーマに製作依頼し、作品を展示しました。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(2)-⑧ 地域フォーラムの開催				
現状・課題	地域の課題・困りごとについて市民などが話し合える場が十分ではありません。地域の話合いの場であり、より多くの地域住民の参加が必要なため、周知に工夫が必要です。				
目的	地域の課題・困りごとを地域住民同士で共有し、地域連携や課題の解決に向けた話し合いのきっかけをつくります。				
推進内容	地域の課題・困りごとについて市民などが話し合える意見交換会を開催します。話し合った方向性を形にできるよう、地域との関わりを持ちながらフォローアップをします。				
主な関連事業	1-(3)-①地域づくり協議会などの地域ネットワークの促進				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市・市民活動団体				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)	関係部 署など			
完了の目安	地域連携の仕組みができるなど、課題解決に向けた取り組みが行われるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■まちづくり協議会の運営支援として、洗心まちづくり協議会で「居場所づくりのニーズ調査」を実施したほか、話し合える場を設定しました。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-① 協働の担い手情報の充実と活用【再掲】				
現状・課題	市民活動の充実・発展のため、それぞれの活動分野において専門知識や技術を有する人材を活用する仕組みが必要です。				
目的	協働のまちづくりに関する人材情報（市民活動団体、まちづくりのサポーターなど）を充実させ活用します。				
推進内容	市民活動団体の活動内容や専門知識、まちづくり活動に必要な知識などを持つ人材の一覧を作成し、市民活動サポートセンターにおけるコーディネートに活用するほか、情報を必要とする市民や市民活動団体などへ情報を提供します。 また、趣味の活動を主にしている団体や地域貢献活動をする企業の情報についても収集し活用できるようにします。				
主な関連事業	2-(1)-⑥とみさと協働塾の開催 3-(1)-①市民活動の実態及び意向調査				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)	関係部 署など	教育委員会（生涯学習課）・産業経済課・商工会・社会福祉協議会		
完了の目安	継続				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■架け橋～市民活動出前講座～」の登録団体が1団体増え、21団体となり、一覧表を更新しました。 ■市民活動団体の取組について、市民活動の実態及び意向調査を実施しました。 ■協働塾において、新たにまちづくりのサポーター7名を輩出しました。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-② とみさとの情報コーナーの多様化				
現状・課題	市民活動などの情報を収集や交換する場所が充実していません。				
目的	情報を共有するための媒体の一つとして充実を図ります。				
推進内容	市の広報紙のほか、各種団体の広報などの情報を一括して収集し、発信できるコーナーを市民活動サポートセンター内に創設します。また、情報発信の場を設置してもらえるよう、商工会やJA及び多くの市民が出入りするコンビニやスーパー、産直センターなどへ協力を要請します。				
主な関連事業					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)		関係部 署など		
完了の目安	多様な形でコーナーが設置できるようになったら完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■引き続き、市民活動サポートセンターや商工会、JA 富里市産直センター1号店のパンフレットスタンド、市内郵便局各所に市民活動や各種団体、協働に関する講座等の情報を掲示しました。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	3-(3)-③ 社会福祉協議会などとの連携				
現状・課題	市民活動やボランティア活動に関する情報を共有する仕組みや、まちづくりに関する人材情報の共有をし、協働施策を連携して取り組むことが必要です。				
目的	市民活動に関して情報交換する場を設けます。				
推進内容	社会福祉協議会や生涯学習担当課などとの連携を図り、ボランティアセンター登録団体、個人ボランティア情報、各種ボランティア支援情報、生涯学習アシスト制度登録者などの情報を共有する場を設けます。また、協働のまちづくり講座や市民活動フェスタなど各種協働推進施策を連携して行います。				
主な関連事業	2-(1)-②協働のまちづくり講座の開催 3-(2)-⑦とみさと市民活動フェスタの開催				
対象者	市民・市民活動団体				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課 (市民活動サポートセンター)	関係部 署など	教育委員会(生涯学習課)・社会福祉協議会		
完了の目安	情報交換及び事業の連携が円滑に行われたときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ■社会福祉協議会との連携 夏休み！小学生ボランティア体験は、新型コロナウイルス感染症防止のため、中止しました。 ■生涯学習課との連携 課題をヒアリングし、「生涯学習＝社会教育＝市民活動ボランティアの育成」につながる仕組みづくりを検討しました。 				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	総務部			
	課 等 名	企画課			
事業名	4-(1)-① パブリックコメント制度の周知				
現状・課題	市の基本的な計画などの策定についてパブリックコメントを実施し、市民から意見募集を行っていますが、意見数が少ない状況です。				
目的	市民の市政に対する参画機会の一つとして制度の活用を促進します。				
推進内容	ホームページなどで周知方法を工夫します。また、制度を有効に機能させるため、分かりやすく情報を提供するとともに提出方法を工夫し、意見を提出しやすい環境を整えます。				
主な関連事業	3-(2)-⑥市広報紙及びホームページの充実				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	企画課	関係部 署など			
完了の目安	パブリックコメント制度が市民に理解されたときを完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 12件の各種計画策定でパブリックコメントを実施し、28件の意見が寄せられました。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	総務部			
	課 等 名	秘書広報課			
事業名	4-(1)-② 市民提案機会の拡充				
現状・課題	「市長への手紙」「まちづくりふれあいミーティング」など、市民と市で共にまちづくりを考える場を活性化する必要があります。				
目的	市政への参画機会を充実させます。				
推進内容	市政への提案や意見への内容を市民と市が共有し、共にまちづくりを考える仕組みを充実させます。「市長への手紙」を知っていただく工夫を行い、より市民が参加しやすい「まちづくりふれあいミーティング」の実施方法を検討します。 市民の意見を収集するために市民の集まる場へ出向くなど、広く市民の声を聴く機会の創設を目指します。				
主な関連事業					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
主たる部署	秘書広報課	関係部			
		署など			
完了の目安	市民参画の機会が増え、市民と市で共にまちづくりを考える体制が整ったら、完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	検討	実施	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■ 市政へのご意見受付件数・・・84件 いただいた意見については、担当課等と協議のもと、対応、回答し、中でも建設的な意見・提言で、内容が市民の方々の市施策の理解につながるものについては、市ホームページに掲載しました。</p> <p>■ 「まちかど市長室」の開催・・・6回 令和2年度より、「まちづくりふれあいミーティング」に替わる事業として、市長が直接地域に出向き、市政の現状について、市民の皆さんとの対話を通じ、意見や提案を市政運営に生かすとともに、市政への参画機会の実現を図ることを目的に「まちかど市長室」を実施しました。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	総務部			
	課 等 名	企画課			
事業名	4-(1)-③ 審議会などへの公募委員による市民参画の推進				
現状・課題	審議会などでは、公募委員として、多様な市民の参加が必要です。				
目的	市政に市民の視点からの意見を反映させ、市政への参画機会を増やします。				
推進内容	公募についての情報を周知し、「審議会等の委員の公募に関する規則」や「審議会等の設置及び運営等に関する指針」の適正な運用を図るとともに、多様な市民の参加を促せる仕組みづくりに努め、公募委員による市民参画を推進します。				
主な関連事業					
対象者	市民				
実施主体	市				
主たる部署	企画課	関係部	署など		
完了の目安	可能な限り、全ての審議会などに公募委員が選任されたときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	■ 16機関で合計53名(延べ人数)を公募委員として登用しました。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	総務部			
	課 等 名	企画課			
事業名	4-(1)-④ 市政への参画機会の拡充				
現状・課題	市民の意見を市政に反映させる多様な機会が必要です。				
目的	市民の市政への参画機会を多様化します。				
推進内容	市政に市民などが参画できる機会としてのパブリックコメント制度の充実を図るとともに、新たな機会の創出に努め、広く意見を聴き、それらを反映しながら計画づくりや施策などを進めていきます。				
主な関連事業					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
主たる部署	企画課	関係部 署など			
完了の目安	市民が市政に積極的に参画できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■各課において策定された計画について、策定時の審議会等での公募委員募集やパブリックコメント等を実施しました。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	4－（2）－① 協働のまちづくりモデル事業の実施				
現状・課題	協働のまちづくりを活かした行政施策がイメージできません。				
目的	市民活動団体などと市が行う具体的な事業により協働を推進します。				
推進内容	<p>市民活動団体、事業者などと市で行う既存の協働事業の中から、モデル事業を選定し、市と市民活動団体などそれぞれが担う役割と事業の効果などをまとめ、職員の協働事業に対する意識を向上させるために活用し、より良い事業実施に向けた意見交換の機会を設けます。</p> <p>更に、事業者の持つスキルをまちづくりに活かせるような場づくりを検討します。</p> <p>そして新たに、行政提案型の協働事業を検討するとともに、協働により効果が見込める可能性の事業について市民などと市が協議する機会を設ける検討をします。また、協議後の事業化を目指します。</p>				
主な関連事業	3－（2）－①活動事例の紹介				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部			
		署など			
完了の目安	協働による事業が円滑に進んだときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	検討	実施	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■行政提案型の協働事業を検討するため、各課に対し事業調査を実施しました。</p> <p>■協働のまちづくり推進計画等に関する富里市職員アンケートを実施しました。</p>				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	4－（2）－②市民活動支援補助金の充実【再掲】				
現状・課題	市民活動を行うためには、資金の確保が課題となります。				
目的	市民や様々な主体が行う自由で自発的な公益活動である市民活動を活性化させます。				
推進内容	市民や様々な主体が取り組む市民活動を活性化させるため、公募型の市民活動支援補助金により財政的援助を行います。公開プレゼンテーションによる審査方式とすることによる事業のPRの機会や、補助金採択事業となった場合の活動の信頼性などの効果も得られます。 市民活動支援補助金の財源として、ふるさと応援寄附金を活用し、次の視点から充実を図っていきます。 ・市民活動団体の立上げ支援 ・市内で行われる市民活動の支援 ・団体が連携（コラボレーション）して実施する市民活動の支援				
主な関連事業	1－（2）－②市民活動支援基金の検討				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など			
完了の目安	市民活動団体などが自立した活動が継続できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	見直し・実施	→	→	見直し・実施
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■令和2年7月、10月に審査会</p> <p>○令和2年度予算額 600,000円</p> <p>○補助金交付確定額 260,000円</p> <p>→1団体が事業を中止としましたので、110,000円</p> <p>○補助金交付団体 2団体</p> <p>・キックオフ部門 1団体</p> <p>・チャレンジ部門 1団体</p> <p>○補助金交付確定額 110,000円</p>				

- 審査方法・公開プレゼンテーション方式
・審査員：富里市協働のまちづくり推進委員会

【第1期募集】

- 募集期間 令和2年4月1日（水）～4月30日（木）
○応募団体 なし

【第2期募集】

- 募集期間 令和2年5月1日（金）～6月30日（火）
○応募団体 2団体
・チャレンジ部門 2団体 うち1団体事業を中止
○審査会 令和2年7月17日（金）13：30～
応募団体2団体のうち2団体を選考

【第3期募集】

- 募集期間 令和2年7月1日（水）～8月31日（月）
○応募団体 なし

【第4期募集】

- 募集期間 令和2年9月1日（火）～9月30日（水）
○応募団体 1団体
・キックオフ部門 1団体
○審査会 令和2年10月16日（金）13：30～
応募団体1団体のうち1団体を選考

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	市民経済環境部			
	課 等 名	市民活動推進課			
事業名	5-(1)-① 協働のまちづくりを推進する課の充実【再掲】				
現状・課題	協働のまちづくりを推進する課として平成 23年度に市民活動推進課が設置されましたが、市役所組織全体として協働への取り組みの広がりが十分とは言えません。				
目的	市役所内で、協働によるまちづくりをあらゆる分野で総合的かつ効果的に推進する体制を整えます。				
推進内容	市民活動推進課が中心となり、富里市協働のまちづくり推進本部の機能の充実を図り、庁内における情報の共有及び連携並びに協力体制の確保などを行い、庁内協働推進員と連携して、協働によるまちづくりを円滑に進めます。				
主な関連事業	5-(2)-①職員研修の実施				
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者・市				
実施主体	市				
主たる部署	市民活動推進課	関係部署など			
完了の目安	市民などと市との相互応答的な関係が確立されたときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	<p>■協働のまちづくりの総合調整に関することを所掌する市役所内の組織体制により、庁内各課等の連携や情報の共有を図り、協働によるまちづくりの推進を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回庁内協働推進員連絡会 令和2年4月16日(木) <p>議題</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 庁内推進体制について (2) 富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況について (3) 推進計画に基づく各種事業実施に伴う連携・協力について <ul style="list-style-type: none"> ① 既存協働事業の調査及び新たな協働事業の企画提案について ② 市民活動総合補償制度について ③ 市民活動サポートセンターについて 				

<p>取組実績</p>	<p>(4) 推進計画策定スケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回協働のまちづくり推進本部会議 令和2年4月24日(金) <p>議題</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 庁内推進体制について (2) 富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況について (3) 推進計画策定スケジュールについて <ul style="list-style-type: none"> ・第2回協働のまちづくり推進本部会議 令和2年8月7日(金) <p>議題</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 協議事項 <p>ア 富里市協働のまちづくり推進計画(第2次推進計画)の計画期間の変更について</p> <ul style="list-style-type: none"> (2) 報告事項 <p>ア 富里市協働のまちづくり推進計画等に関する富里市職員アンケート結果について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2回庁内協働推進員連絡会 令和3年2月2日(火) <p>議題</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 第2次協働のまちづくり推進計画(案)について <ul style="list-style-type: none"> ・第3回協働のまちづくり推進本部会議 令和3年2月5日(金) <p>議題</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 協議事項 <ul style="list-style-type: none"> ・第2次協働のまちづくり推進計画(案)について ・第3回庁内協働推進員連絡会 令和3年2月17日(水) <p>議題</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 第2次協働のまちづくり推進計画(案)について <ul style="list-style-type: none"> ・第4回協働のまちづくり推進本部会議 令和3年2月22日(月) <p>議題</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 協議事項 <ul style="list-style-type: none"> ・第2次協働のまちづくり推進計画の策定について
-------------	---

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

	部 等 名	総務部			
	課 等 名	企画課			
事業名	5-(1)-② 市政への参画機会の拡充【再掲】				
現状・課題	市民の意見を市政に反映させる多様な機会が必要です。				
目的	市民の市政への参画機会を多様化します。				
推進内容	市政に市民などが参画できる機会としてのパブリックコメント制度の充実を図るとともに、新たな機会の創出に努め、広く意見を聴き、それらを反映しながら計画づくりや施策などを進めていきます。				
主な関連事業					
対象者	市民・地縁による団体・市民活動団体・事業者				
実施主体	市				
主たる部署	企画課	関係部	署など		
完了の目安	市民が市政に積極的に参画できるようになったときに完了とします。				
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2
	実施	→	→	→	→
令和2年度計画の進捗状況					
取組実績	■各課において策定された計画について、策定時の審議会等での公募委員募集やパブリックコメント等を実施しました。				

富里市協働のまちづくり推進計画進捗状況

		部 等 名	総務部			
		課 等 名	総務課			
事業名	5-(2)-①職員研修の実施					
現状・課題	協働のまちづくりの趣旨が市職員に浸透してきましたが、更に職員の意識の向上を図ることが必要です。					
目的	職員研修を充実することにより、意識の向上を図ります。					
推進内容	職員の内部研修に、引き続き「協働のまちづくり」の項目を加え、各施策に協働の視点を取り込めるよう知識から実践につながるような研修を行い、市職員の協働に関する意識の醸成に努めます。					
主な関連事業	1-(1)-①協働のまちづくりを推進する課の充実 5-(1)-①協働のまちづくりを推進する課の充実					
対象者	市					
実施主体	市					
主たる部署	総務課		関係部 署など			
完了の目安	継続					
年次計画	H28	H29	H30	R1	R2	
	実施	→	→	→	→	
令和2年度計画の進捗状況						
取組実績	<p>■市職員を対象に協働のまちづくりに関する研修を実施しました。</p> <p>日 時：令和2年11月17日（火）13：30～15：00</p> <p>場 所：すこやかセンター2階会議室1</p> <p>対 象：庁内協働推進員及び希望する職員</p> <p>テーマ：とみさと市民活動サポートセンターについて</p> <p>(1)センターの目的</p> <p>(2)まちづくりコーディネーターの紹介</p> <p>(3)サポートセンターの役割～7つの支援力～</p> <p>(4)令和2年度の新しい取り組み</p> <p>(5)サポートセンターの「つなぐ」を活かした事例</p> <p>講 師：まちづくりコーディネーター 飛ヶ谷祐示子、平野希</p> <p>参加者：26名</p>					