

■富里市子ども・子育て支援事業計画 26年度スケジュール

調査・作業	平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画書策定業務												
①ニーズ調査結果分析の整理(課題分析等、保育サービス需要等の推計)			→									
②サービス確保方策の検討(幼児期の学校教育・保育の確保方策、地域子ども・子育て支援事業、調査結果より市独自)			→									
③施設の意向調査(10先)					→							
④事業シート調査 ・関係課ヒアリング(必要に応じて)	配布				→							
⑤骨子案作成			→									
⑥素案作成					→							
⑦計画書原案作成						→						
⑧計画書案作成												納品 →
⑨概要版作成												納品 →
会議等運営支援												
①子ども・子育て会議(5回程度) 予定議題		① ・区域の設定の検討 ・各種認定基準について		② ・各種認定基準について ・目標量の設定、保育、教育の提供体制の検討 ・施設の意向調査の速報(途中経過) ・施策の方向性	③ ・素案について ・目標量の設定、保育、教育の提供体制の検討		④ ・パブリックコメントの結果について ・計画案について	⑤ ・計画案について				
②庁内検討会議(5回程度)		①	②		③		④	⑤				
③パブリックコメント実施			→ 各種認定基準について			→ 事業計画素案について						