

富里市環境基本計画中間見直し策定スケジュール

	令和 8 年						令和 9 年		
	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
骨子案		★							
素案					★				
パブコメ							○		
計画策定									★
環境審議会		○		○	○			○	
議会説明			○ 骨子案			○ 素案			

※スケジュールについては、適切な進捗管理のもと、必要な調整を行います。