

協働のまちづくり推進計画（前期実行計画）事業確認シート

推進項目	実行計画	進捗状況	今後の方向性
<p>1 環境づくり</p> <p>(1)活動拠点の整備</p> <p>(2)活動支援及び中間支援機能の充実</p> <p>(3)財政的援助及び活動資金の確保</p> <p>(4)活動単位（ネットワーク）の拡大</p>	<p>①市民活動ブースの設置</p> <p>①協働のまちづくり推進課の設置 ②市民活動サポートセンターの創設 ③活動支援アドバイザーの設置及び派遣</p> <p>①市民活動支援補助金の創設 ②市民活動支援基金の創設</p> <p>①地域づくり協議会の検討</p>	<p>◇ 市民活動サポートセンター開設すれば完了（28年3月予定）</p> <p>✓ 平成23年度市民活動推進課新設し完了 ◇ 平成28年3月開設予定 ◇ 市民活動サポートセンターのコーディネーター設置で完了</p> <p>✓ 平成23年度に市民活動支援補助金創設（3年毎見直し運用） ・ふるさと納税との兼合い検討中</p> <p>・地域づくり協議会モデル事業補助金で立ち上げを支援（3学区）</p>	<p>→</p> <p>→</p> <p>→</p> <p>→</p>
<p>2 担い手づくり</p> <p>(1)担い手の発掘と育成の充実</p> <p>(2)担い手支援の充実</p>	<p>①市民活動サポートセンターの創設 ②協働のまちづくり講座の開設 ③協働スイカ塾の開設 ④協働人材バンクの創設 ⑤市民活動表彰の創設 ⑥リーダー育成講習会の実施</p> <p>①市民活動保険の導入 ②ボランティア貯金の研究</p>	<p>◇ 平成28年2月開設予定 ✓ 平成23年度試行、平成24年度から実施 ✓ 平成24年度から実施 ・平成23年度から実態調査しデータ蓄積中（HP公開中） ◇ 平成27年度運用予定 ◇ 平成27年度に実施予定</p> <p>✓ 平成25年度に導入済み ・平成26年度から研究中</p>	<p>→</p> <p>→</p>
<p>3 情報の提供と共有</p> <p>(1)調査機能の充実</p> <p>(2)協働のまちづくりに関する刊行物の充実</p> <p>(3)協働のまちづくりに関する情報発信の充実</p> <p>(4)ネットワーク支援の充実</p>	<p>①市民活動の実態調査</p> <p>①活動事例集の作成 ②協働PRリーフレットの作成</p> <p>①とみさとふれあい講座の拡充 ②協働専用ホームページの開設 ③市広報とHPの充実 ④市民活動発表会の開催 ⑤地域フォーラムの開催</p> <p>①協働人材バンクの創設 ②とみさと情報コーナーの創設</p>	<p>・平成23年度から実施中</p> <p>・平成26年度活動事例集発行 ・平成23年度に条例パンフレット、24年度から講座報告書</p> <p>・毎年メニューを見直して実施中 ・市民活動サポートセンター開設に情報発信を工夫する ・市広報、HPへ掲載できる情報は全て掲載中 ・平成24年度から実施中 ・平成23年度から実施中（今後開催予定：七栄、浩養、洗心）</p> <p>・平成23年度から実態調査しデータ蓄積中（HP公開中） ◇ 市民活動サポートセンター開設すれば完了（28年3月予定）</p>	<p>→</p> <p>→</p> <p>→</p> <p>→</p>

