

富里市国民健康保険データヘルス計画及び第3期特定健康診査等実施計画策定に係る  
進捗状況について

日程	項目
平成29年6月12日	第1回富里市国民健康保険データヘルス計画及び第3期特定健康診査等実施計画策定業務委託業者選定委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託業者選定方法→公募型プロポーザル方式に決定</li> <li>・審査基準(案)及び審査基準表(案)、仕様書(案)の協議→すべて決定</li> </ul>
6月15日	公募型プロポーザル実施 【市ホームページ公表】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加申込受付期間 (6/15～6/21)</li> <li>・質問書受付期間 (6/16～6/22)、質問書回答 (6/26)</li> <li>・企画提案書提出期限 (7/10)</li> </ul>
7月19日	第2回富里市国民健康保険データヘルス計画及び第3期特定健康診査等実施計画策定業務委託業者選定委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加業者による企画提案→参加業者 日本健保(株)</li> <li>・委託業者の決定→委託業者 日本健保(株)に決定</li> </ul>
7月21日	策定委託業者選定結果公表 【市ホームページ公表】
7月24日	契約締結 <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約期間 7/25～3/31、契約金額 3,186,000円(税込)</li> </ul>
7月25日 ～9月13日	データヘルス計画打合せ(第1回～第5回)及び計画策定用データ提供 <ul style="list-style-type: none"> <li>・データの提供、分析(委託業者)→KDBシステムデータ等</li> <li>・ページ構成等、分析結果報告及び計画書修正</li> </ul>
10月3日	データヘルス計画中間報告 <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書素案報告及び修正</li> </ul>
10月18日 ～11月20日	データヘルス計画打合せ(第6回～第10回) <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書素案修正</li> </ul>
11月15日	データヘルス計画検討会 【健康推進課、高齢者福祉課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係部署ヒアリング等、計画書素案修正</li> </ul>
11月24日	データヘルス計画打合せ(第11回) <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書素案完成</li> </ul>
11月24日	千葉県国民健康保険団体連合会保健事業支援評価委員会にデータヘルス計画書素案提出
平成30年1月17日	パブリックコメント実施 【市広報及びホームページ公表】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・期間 (1/17～2/5)</li> </ul>
1月18日	千葉県国民健康保険団体連合会保健事業支援評価委員会事前ヒアリング
1月18日	富里市国民健康保険運営協議会開催
2月下旬	千葉県国民健康保険団体連合会保健事業支援評価委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書最終校正</li> </ul>
3月8日	富里市国民健康保険運営協議会開催
3月下旬	計画書製本完成及び公表 【市ホームページ公表】