

第二期「富里市子ども・子育て支援事業計画」 ニーズ調査に関するスケジュール(平成30年度)

平成30年11月21日現在

月	9	10	11	12
推進本部		スケジュール,調査概要説明 ● 10/5 部課長会議後		
研究班			調査票意見照会 ● 11/2~8	調査票最終校正 ●
子ども会議			調査票意見照会 ● 11/21	
事務局	調査票設計 →		封筒印刷(料金後納申請10日程度, 封筒印刷20日程度) →	調査票発送準備(印刷, 製本, 封入, 宛名) → 調査期間(12/14~27)2週間 →

月	1	2	3
推進本部			調査結果報告 ● 3月部課長会議後
研究班			
子ども会議			調査結果報告 ●
事務局	調査票集計・分析・報告書作成 →		