

今後のスケジュール

| | |
|-------------------------|---|
| 令和3年 4月 | 富里市地域公共交通会議（第1回） 《富里市地域公共交通計画の策定について》 |
| 令和3年 6月 | 公募型プロポーザルによる事業者選定 |
| 令和3年 6月（モアノート） | 事業者決定の御報告 |
| 令和3年 7月 | 富里市地域公共交通会議（第2回） 《富里市地域公共交通計画策定に係るアンケート調査について》 |
| 令和3年 9月（議会） | 富里市地域公共交通計画についての説明 |
| 令和3年10月 | 富里市地域公共交通会議（第3回） 《市民アンケート結果と方向性について》 |
| 令和3年12月（議会） | 富里市地域公共交通計画【骨子案】の説明 |
| 令和3年12月22日 | 富里市地域公共交通会議（第4回） 《骨子案について・デマンド交通の一部変更について》 |
| 令和4年 1月17日 | 国際医療福祉大学成田病院への乗入れ |
| 令和4年 2月18日（議会） | 富里市地域公共交通計画【素案】の説明 |
| 令和4年 2月21日 | 富里市地域公共交通会議（第5回） 《素案について》 |
| 令和4年 2月19日から 3月10日まで | パブリックコメントの実施 |
| 令和4年 3月16日 | 富里市地域公共交通会議（第6回） 《計画案について》 |

