

【基本理念】健康づくりはまちづくり 笑顔でつながる とみさと

富里市健康プラン

【健康増進計画（第二次）・食育推進計画（第二次）・自殺対策計画】

【計画期間】 2019年度～2028年度

2023年度（令和5年度）は・・・

健康づくりを取り巻く様々な環境の変化に対応するため、2019年度からの5か年の『計画の評価』と『計画の見直し』を行います。



富里市健康プランについて

富里市健康プランとは…

食育推進計画

食育基本法第18条第1項

自殺対策計画

自殺対策基本法第13条第2項

健康増進計画

健康増進法第8条第2項

富里市総合計画

健康プラン
健康増進計画
食育推進計画
自殺対策計画

高齢者保健福祉
計画介護保険事
業計画

子ども子育て
支援事業
計画

地域福祉計画
障害福祉計画
障害児福祉計画

国保データ
ヘルス計画

国

- 健康日本21
- 健やか親子21
- 食育推進基本計画
- 自殺総合対策大綱
- がん対策基本法
- 医療計画

県

- 健康ちば21
- 千葉県保健医療計画
- 千葉県歯科・口腔保健計画
- 千葉県食育推進計画
- 千葉県自殺対策推進計画
- 千葉県がん対策推進計画



現在の計画期間

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
国：健康日本21（第二次）				延長					
千葉県：健康ちば21（第二次）				延長					
富里市総合計画（2022年度～2031年度）									
富里市健康プラン【富里市健康増進計画（第二次）・富里食育推進計画（第二次）・富里市自殺対策計画（第一次）】									
2023年度 健康プラン中間評価									


2024年度以降の計画（案）

2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
【次期】健康日本21（第三次）（12年間）					2029年度 中間評価	2033年度 最終評価						
【次期】健康ちば21（第三次）（※千葉県も国の計画期間に準ずると考えられる。）												
富里市総合計画（2022年度～2031年度）												
富里市健康プラン（現計画）												

次期健康プラン（第3次）の
計画期間は今後検討



富里市健康プランの『中間評価と見直し』について



中間評価の方法について

アンケートによる評価

市民健康意識アンケート調査
・無作為抽出1,000人

歯科アンケート調査
・小学校4年生
・中学校1年生
・3歳児健診受診者

食育アンケート調査
・小学校5年生
・中学校2年生

指標一覧の項目の評価

【4段階の評価】

- ◎目標達成
- 目標を達成していないが改善
- △不変（変化率±5%以内）
- ×後退（悪化）

公表されている指標の整理

- ・千葉県衛生統計
- ・国民健康・栄養調査
- ・国勢調査
- ・千葉県健康情報ナビ他

行政の取り組みを評価

各課提出の評価シートによる取り組みの評価

4段階評価と点数化

評価	評価内容	達成状況	評価点数 (点数換算)
A	計画通り	達成率80%以上	10
B	概ね計画通り	達成率50%以上	6
C	遅れがある・順調でない	達成率50%未満	3
D	取り組んでいない	達成率0%	0

・改善されなかった指標の見直し
・行政の取り組みの見直し
・新たな国の指針等の照合



令和5年度『計画の評価』・『中間見直し』等の進行スケジュール

組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康づくり推進審議会			21日					29日			15日	
健康プラン推進本部会議				7日				10日			2日	
健康プラン作業部会		10日 (17日) (22日) (24日)					30日					
健康意識アンケート調査 パブリックコメント												

9月議会
進捗説明

12月議会
素案説明

計画(案)審議
推進本部へ答申

計画(案)決定
審議会へ諮問

計画書の
作成

素案作成

アンケート実施
発送 6/5
回答締切り 7/31

アンケート
集計・分析

パブリックコメント
実施・とりまとめ
12月下旬～1月末

【富里市健康づくり推進審議会】

- 6月21日(水)：健康意識調査アンケートについて実施報告等
- 11月29日(水)：富里市健康プランの素案の提示・審議
- 2月15日(木)：計画(案)の審議推進本部への答申

【富里市健康プラン本部会議】

- 7月7日(金)：スケジュール報告健康意識調査アンケート実施について
- 11月10日(金)：素案の説明
- 2月2日(金)：計画(案)の決定審議会へ諮問

【富里市健康プラン作業部会スケジュール】

- 5月10日(水)：健康意識調査アンケート内容見直し及び評価シートの作成依頼
- 5月17日(水)：アンケート校正不切
- 5月22日(月)：アンケート最終校正提出
- 5月24日(水)：評価シートの提出
- 10月30日(月)：富里市健康プランの素案について

