



観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」整備に係る 設計・施工一括発注公募型プロポーザルの結果について （観光・交流拠点整備事業）

市では、旧岩崎家末廣別邸（国登録有形文化財）と末廣農場跡地を相互に連携・一体的に活用し、富里市独自の「宝」（地域資源・観光資源）による賑わいを創出する観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」について、令和4年度のオープンを目指し取り組んでいます。

施設を公設民営で整備するにあたり、設計及び施工を一括して発注するための公募型プロポーザルを実施し、優先交渉権者及び次点候補者を選定しました。

◇公募型プロポーザルの選定結果概要

応募数は、2社（うち1社はコンソーシアム）で、令和3年5月17日に開催した、観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」整備請負事業者選定委員会において優先交渉権者及び次点候補者を選定しました。

	事業者
優先交渉権者	コンソーシアム代表 株式会社市川工務店

【経過】 令和3年4月 6日 募集要項公表
令和3年4月26日 応募受付〆切
令和3年5月10日 提案書受付〆切
令和3年5月17日 優先交渉権者、次点候補者の選定

【今後の予定】

令和3年9月上旬 実施設計完成
令和3年9月中旬 工事開始
令和4年3月 完成

問合せ先



担 当 経済環境部商工観光課観光振興班

担当者 岡村、斉藤

電 話 0476-93-4942 【直通】

F A X 0476-93-2101

富里市ではじめての 観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」 整備事業 令和4年度オープン予定



▲日本大学芸術学部による観光・交流拠点のイメージ図

事業スケジュール

観光・交流拠点（仮称）「末廣農場」の整備に向けた事業スケジュール（予定）です。

	令和2年度									令和3年度											
	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3	R3.4	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3
施設整備（都市計画関連以外）																					
末廣農場整備計画																					
令和3年度予算案提出																					
指定管理者選定																					
設置・管理条例																					
地区計画（都市計画法第12条の4）																					
関係機関事前協議																					
都市計画案の概要縦覧（原案縦覧）条例																					
法定縦覧																					
市都市計画審議会																					
法定協議																					
都市計画の決定告示																					
地区計画の届出																					
開発行為（都市計画法第29条）																					
関係機関協議																					
建築確認																					
設計・工事																					

入札 契約 設計 建築工事・外構工事 検査

パブリックコメント

事業者ヒアリング

選定委員会

議案提出

議決

議案提出

議決

広報掲載依頼

3月1日広報掲載（縦覧2週間）

広報掲載依頼

5月1日広報掲載（縦覧2週間）

付議

工事着工の30日前までに地区計画の届出

事前相談（前相談）

事前相談（本相談）

確認済