

資料2

富里市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定スケジュール

		令和5年度			
		12月	1月	2月	3月
<b>計画策定</b>					
素案作成	12月下旬	12月 下旬			
素案庁内各課校正依頼	1月上旬		1月 上旬		
各課から校正回答	1月中旬			1月 中旬	
庁内検討会議資料配布	1月中旬			1月 中旬	
庁内検討会議【諮問】	1月下旬			1月 下旬	
介護保険運営協議会【諮問】	2月2日			2月 2日	
議会説明(文教厚生常任委員会)	3月5日				3月 5日
パブリックコメント	3月6日～ 25日				3月 6日～25日
介護保険運営協議会【答申】	3月下旬				3月 下旬
庁内検討会議【答申】	3月下旬				3月 下旬