

富里市地域公共交通計画の改訂スケジュール(概要)



資料 3

項目	令和8年																		令和9年																							
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月								
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
全体構成	現況把握及びアンケート調査等																		富里市地域公共交通計画																							
(1)公共交通に関する現況把握	→																																									
(2)市民アンケート調査の実施	→																																									
(3)課題整理	→																																									
(4)基本方針及び目標の決定	→																																									
(5)目標達成へ向けた取組み	→																																									
国庫補助金の申請	▲																																									
国庫補助金の交付決定				▲																																						
委託事業者選定委員会				■																																						
契約の締結							■																																			
富里市地域公共交通計画の策定																									計画素案						計画案			策定								
富里市地域公共交通会議	★						書面開催						★															★						★								
富里市議会への報告																																								●		
パブリックコメント																																		→								
打合せ協議										○						○												○						○								

