

令和 7 年度スケジュール

令和 7 年 7 月 3 1 日現在

	令和7年度	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
推進会議												★							★															★				
委員改選	(公募委員)																																					
	(推薦委員)																																					
令和6年度事業の実績	各課依頼				→																																	
	取りまとめ				→																																	
	委員から意見・評価													→																								
令和6年度事業の評価	委員評価の取りまとめ															→																						
	意見書の提出																		★	意見書提出																		
次期ビジョン 各アクションプラン 策定	策定作業 骨子案作成																	→																				
	ビジョン素案作成																																					
	アクションプラン 素案作成																																					
	ビジョン及び アクションプラン 策定・公表																																					
	担当者会議																	★																				
	議会説明																																					
	パブコメ																																					

※スケジュールについては、適切な進捗管理のもと、必要な調整を行います

令和 8 年度スケジュール

令和 7 年 7 月 3 1 日現在

	令和8年度	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
推進会議					★						★								★													★						
委員改選	(公募委員)							→																														
	(推薦委員)							→																														
令和7年度事業の実績	各課依頼	→																																				
	取りまとめ			→																																		
	委員から意見・評価					→																																
令和7年度事業の評価	取りまとめ							→																														
	意見書の提出											★ 意見書提出																										
次期ビジョン 各アクションプラン 策定	策定作業 骨子案作成	→																																				
	ビジョン素案作成								→																													
	アクションプラン 素案作成								→																													
	ビジョン及び アクションプラン 策定・公表																							→												★ 公表		
	担当者的会議									★								★																				
	議会説明							★															★															
	パブコメ																		→				★ 公表															

※スケジュールについては、適切な進捗管理のもと、必要な調整を行います

※総合計画のパブコメが9月に予定されています