

富里市地域公共交通計画 スケジュール(案)



資料 3

項目	令和8年																		令和9年																				
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
全体構成				現況把握及びアンケート調査等															富里市地域公共交通計画																				
(1)公共交通に関する現況把握				→																																			
(2)市民アンケート調査の実施							→																																
(3)課題整理							→																																
(4)基本方針及び目標の決定													→																										
(5)目標達成へ向けた取組み													→																										
国庫補助金の申請			▲																																				
国庫補助金の交付決定						▲																																	
委託事業者選定委員会						■																																	
契約の締結									■																														
富里市地域公共交通計画の策定																						計画素案						計画案			策定								
富里市地域公共交通会議			★				書面開催								★												★						★						
富里市議会への説明・報告															●									●									●						
パブリックコメント																									→														
打合せ協議									○						○									○									○						

【富里市地域公共交通会議(計画関係抜粋)】

「第1回(4/22)」  
 ○富里市地域公共交通計画の策定について  
 ○ // 策定スケジュールについて  
 ○ // 策定業務仕様書について  
 ○ // 策定業務委託における事業者選定について

「第3回(8月中旬)」  
 ○計画の現状と課題及びアンケート調査について

「第4回(1月中旬)」  
 ○アンケート結果報告  
 ○計画に係る基本的な方針及び目標の決定  
 ○計画素案について  
 ○パブリックコメントについて

「第5回(3月上旬)」  
 ○パブリックコメントの結果について  
 ○計画案について(承認)

富里市地域公共交通計画の策定

