
■富里市子ども・子育て支援事業計画　26年度スケジュール
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調査・作業
平成26年度

計画書策定業務

①ニーズ調査結果分析の整理（課題分析
等、保育サービス需要等の推計）

②サービス確保方策の検討（幼児期の学
校教育・保育の確保方策、地域子ども・子
育て支援事業、調査結果より市独自）

③施設の意向調査（10先）

④事業シート調査
　　・関係課ヒアリング（必要に応じて）

⑥素案作成

⑦計画書原案作成

⑧計画書案作成

⑨概要版作成

会議等運営支援

①子ども・子育て会議（５回程度）

②庁内検討会議（２回）

③パブリックコメント実施支援（9月頃）



回数 開催予定時期 予定議題

・施策の方向性

・現計画の進捗・成果
・区域の設定の検討

・施設の意向調査の実施方法

・目標量の設定、保育、教育の提供体制の検
討

・施設の意向調査の速報（途中経過）

・素案について

・認定基準条例（案）

第３回 平成26年８月頃 ・素案について

第4回 平成26年10月頃
・パブリックコメントの結果について
・計画案について

第5回 平成26年11月頃 ・計画案について

第２回 平成26年６月頃

≪検討内容　案≫

第１回 平成26年5月頃


