

富里市地域公共交通計画 スケジュール



項 目	令和3年																								令和4年																											
	4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月			1 月			2 月			3 月																		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																			
全体構成				現況把握及びアンケート調査等																		富里市地域公共交通計画																														
(1)公共交通に関する現況把握																																																				
(2)市民アンケート調査の実施																																																				
(3)課題整理																																																				
(4)基本方針及び目標の決定																																																				
(5)目標達成へ向けた取組み																																																				
国庫補助金の申請			▲																																																	
国庫補助金の交付決定						▲																																														
委託事業者選定委員会						■																																														
契約の締結								■																																												
富里市地域公共交通計画の策定																						計画素案							計画案			策定																				
富里市地域公共交通会議			★						★							★									★							★																				
富里市議会への報告								●																●									●																			
パブリックコメント																																																				
打合せ協議									○						○									○								○																				

【富里市地域公共交通会議の主なテーマ】

《第1回（4/27）》

- 富里市地域公共交通会議規約（案）等
- 令和3年度予算について
- 富里市地域公共交通計画の策定について

富里市地域公共交通計画の策定

《第2回（7月上旬）》

- 現状と課題
- アンケートについて
- さとバス及びデマンド交通について



《第5回（3月中旬）》

- パブリックコメントの結果について
- 計画案について（承認）
- 次年度予算について



《第3回（9月下旬）》

- アンケート結果報告
- 地域公共交通計画に係る基本的な方針及び目標の決定



《第4回（12月下旬）》

- 計画素案について
- パブリックコメントについて

